
ВЫПИСКА
из акта внепланового контрольного
мероприятия в Управлении капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Челябинской области
	(Акт № 11 от 04.10.2019)

[bookmark: DokNai]	1.	Основание для проведения контрольного мероприятия: решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области                                от 27.06.2019 № 95 «О поручении Контрольно-счетной палате Озерского городского округа», распоряжения и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа от 07.08.2019 № 43, от 30.08.2019 № 47.
	2.	Цели контрольного мероприятия: Проверка исполнения ведомственной целевой программы «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части содержания автомобильных дорог в 2018 году и текущем периоде 2019 года, в том числе законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств Озерского городского округа, выделенных на содержание и ремонт автомобильной дороги на перекрестке около дома № 1 в мкр. Заозерный, а также автомобильной дороги                   от перекрестка, расположенного около дома № 1 до дома № 12 в мкр. Заозерный.
	3.	Проверяемый период: 2018 год и текущий период 2019 года.

1.	Общие сведения о субъекте проверки

	1.	В проверяемом периоде обеспечение реализации полномочий администрации Озерского городского округа Челябинской области по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены на Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
	2.	Управление капитального строительства и благоустройства     администрации Озерского городского округа Челябинской области переименовано из Управления городского хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области, ранее переименованного из муниципального учреждения города Озерска «Управление службы заказчика», созданного путем преобразования отдела городского хозяйства администрации в соответствии с постановлением главы города Озерска Челябинской области от 02.04.1997 № 914.
3.	Полное наименование: Управление капитального строительства                               и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области. 
	4.	Сокращенное официальное наименование учреждения: Управление капстроительства администрации (далее – Управление).
	5.	Юридический адрес учреждения: 456784, Челябинская область,              город Озерск, ул. Индустриальная, 3.
6.	Управлению в налоговом органе присвоены: ОГРН 1027401182665, ИНН/КПП 7422017943/741301001.
7.	Управление является отраслевым (функциональным) органом администрации Озерского городского округа, входит в ее структуру и обеспечивает осуществление полномочий администрации Озерского городского округа в сфере капитального строительства, дорожной деятельности, обеспечения создания и функционирования объектов инженерной инфраструктуры, организации пассажирских перевозок, организации благоустройства и озеленения территории Озерского городского округа.
	8.	На Управление распространяются требования бюджетного законодательства, установленные применительно к казенному учреждению. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа на основании бюджетной сметы.
9.	Собственником имущества Управления является Озерский городской округ Челябинской области.
	10.	Управление имеет статус юридического лица, обладает всеми его правами, имеет самостоятельный баланс, круглую печать с изображением герба Озерского городского округа, штампы и бланки со своим наименованием, открывает лицевые счета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	11.	Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями, определенными действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами и Положением, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 165,           с изменениями от 25.04.2019 № 64 (далее – Положение об управлении).
	12.	В отделении федерального казначейства по городу Озерску Челябинской области Управлению открыты лицевые (расчетные) счета:
	–	счет главного распорядителя бюджетных средств;
	–	счет получателя бюджетных средств;
	–	счет администратора доходов;
	–	счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.
	13.	Ответственные за финансово-хозяйственную деятельность                                            в проверяемом периоде:
	–	начальник – Белякова Н.Г. назначена с 14.12.2016 (распоряжение                 от 14.12.2016 № 598лс) по настоящее время (должностная инструкция от 17.02.2014 № 3);
	–	начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер –      Вибе О.Н. назначена с 04.05.2017 (приказ от 04.05.2017 № 20лс) по настоящее время (должностная инструкция от 04.05.2017 № 30-01-07/5 с изменениями от 23.06.2017 № 45, от 18.07.2018 № 53, от 16.08.2017 № 65).
	
2.	Нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в сфере организации дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа

	1.	В соответствии с требованиями, установленными Федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 257-ФЗ),                             от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее –                                      Закон № 196-ФЗ), от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения                       в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 443-ФЗ), приказами Министерства транспорта РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», Уставом Озерского городского округа Челябинской области органами местного самоуправления утверждены следующие нормативные и правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере организации дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог в границах округа:
	–	Положение об организации дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 29.06.2011 № 109 (с изменениями                         от 07.09.2011 № 137, от 05.10.2011 № 153, от 23.11.2011 № 182, от 29.09.2016 № 163,                                               от 29.11.2018 № 233);
	–	Положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области   от 12.12.2012 № 209 (с изменениями от 16.02.2017 № 25, от 23.03.2018 № 36,                       от 29.03.2018 № 43, от 14.03.2019 № 47);
	–	Нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 18.12.2013 № 213                                 (с изменениями от 26.02.2014 № 27, от 18.11.2014 № 188, от 26.12.2018 № 264);
	–	Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 18.12.2013 № 214;
	–	Стандарт качества муниципальных услуг по организации работ по содержанию, эксплуатации и ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования, самотечной ливневой канализации, технических средств регулирования дорожного движения на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 18.01.2010 № 159 (с изменениями от 09.08.2018 № 1898);
	–	Административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области                                         от 27.11.2015 № 3408 (с изменениями от 13.02.2017 № 339, от 26.03.2018 № 638,                            от 06.03.2019 № 50).
	–	Перечень дорог общего пользования местного значения Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 04.08.2017 № 2116 (с изменениями                   от 04.08.2017 № 2116, от 26.10.2017 № 2855, от 17.10.2017 № 2734,                                           от 24.01.2018 № 102,  от 06.02.2018 № 215, от 29.05.2018 № 1225,                                                от 14.12.2018 № 3152, от 18.02.2019 № 335, от 04.07.2019 № 1640,                                             от 11.07.2019 № 1715, от 17.07.2019 № 1762, от 31.07.2019 № 1904);
	–	Комплексная схема организации дорожного движения Озерского городского округа на 2019-2033 годы, утвержденная постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 29.11.2018 № 2928.
	3.	Проверкой установлено неисполнение следующих законодательных и нормативных правовых норм, регламентирующих осуществление дорожной деятельности:
	3.1.	По данным Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа (исх. от 30.0.2019 № 28-07-14/965), представленным в ходе проведения контрольного мероприятия, по состоянию на 01.07.2019 в составе казны Озерского городского округа числится 119 объектов автомобильных дорог.
	К проверке представлен перечень дорог общего пользования местного значения Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 04.08.2017 № 2116 (с изменениями от 26.10.2017 № 2855, от 17.10.2017 № 2734, от 24.01.2018 № 102, от 06.02.2018 № 215, от 29.05.2018 № 1225, от 14.12.2018 № 3152, от18.02.2019 № 335, от 04.07.2019 № 1640,                           от 11.07.2019 № 1715, от 17.07.2019 № 1762, от 31.07.2019 № 1904), согласно которому 75 объектам автомобильных дорог общей протяженностью 126 514,0 м. присвоены идентификационные номера и оформлено право муниципальной собственности.
	По состоянию на 01.07.2019 не в полном объеме сформирован и утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа, из 119 объектов автомобильных дорог, числящихся в казне округа только         75 объектов включены в перечень дорог общего пользования местного значения Озерского городского округа, что не соответствует требованиям, установленным подпунктом 5 пункта 1 статьи 13 Закона № 257-ФЗ, подпунктом 14 пункта 8 Положения об организации дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов от 29.06.2011 № 109.
	3.2.	В нарушение пункта 4 статьи 17 Закона № 257-ФЗ, пунктов 11, 12     раздела 6 Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.12.2013 № 214, в 2018 году и текущем периоде 2019 года Управлением не обеспечено проведение оценки технического состояния автомобильных дорог в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденным приказом Министерства транспорта РФ от 27.08.2009 № 150. Отсутствует документальное подтверждение проведения осмотров и оценки фактического состояния транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа.
	Согласно указанному Порядку оценка технического состояния автомобильных дорог проводится не реже одного раза в год. По результатам оценки технического состояния автомобильной дороги устанавливается степень соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов. Также на основании данных диагностики, путем проведения специальных расчетов обосновывается возможность движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам.
	В соответствии со статьей 14 Закона № 257-ФЗ, планирование дорожной деятельности осуществляется органами местного самоуправления на основании документации по организации дорожного движения, в том числе в соответствии с оценкой транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, проведенной уполномоченным органом в соответствии с пунктом 4 статьи 17 настоящего федерального закона.
	Согласно пункту 13 раздела 7 Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа                             от 18.12.2013 № 214 разработка проектно-сметной документации по содержанию автомобильных дорог осуществляется на основании актов осмотра автомобильных дорог, по итогам проведения которых Управлением составляются дефектные ведомости, утверждаются виды и перечень работ по каждому объекту, устанавливается периодичность финансирования выполняемых работ.
	В виду отсутствия результатов оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, проведенной в установленном порядке, определить обоснованность и рациональность выбора видов выполненных работ не представляется возможным.
	К проверке представлены акты комиссионных обследований улично-дорожной сети Озерского городского округа, проведенных 27.03.2018, 20.03.2019 рабочей комиссией, состав которой утвержден приказом руководителя Управления                       от 29.09.2017 № 86.
	По данным актов обследования от 27.03.2018 №№ 1-14, рабочей комиссией в составе начальника отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления ,старшего инженера отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления, старшего инженера отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления произведено обследование участков 14 автомобильных дорог (ул. Музрукова, пр. К. Маркса, ул. Ермолаева, ул. Кыштымская, ул. Монтажников, ул. Горная, ул. Цветочная, б. Гайдара, ул. Матросова, ул. Свердлова, ул. Лермонтова, ул. Студенческая, ул. Строительная, ул. Мишенкова), по итогам которых установлены выбоины, деформация дорожного покрытия и колейность на всем протяжении автомобильных дорог (без указания протяженности поврежденных участков, с какого по какой км, № дома, до пересечения с какой улицей и т.п.).
	По данным актов обследования от 20.03.2019 №№ 1-14, рабочей комиссией в составе начальника отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления , старшего инженера отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления, старшего инженера отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления  произведено обследование участков 14 автомобильных дорог (ул. Октябрьская, ул. Менделеева, ул. Герцена, ул. Советская, ул. Космонавтов, ул. Кирова, ул. Семенова, ул. Кыштымская, б. Гайдара, ул. Береговая, Метлинское шоссе, шоссе Татышское, шоссе Озерское, проезд Объездной), по итогам которых установлены выбоины, деформация дорожного покрытия и колейность на всем протяжении автомобильных дорог (без указания протяженности поврежденных участков, с какого по какой км, № дома, до пересечения с какой улицей и т.п.).
	По данным вышеуказанных актов невозможно установить степень соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик обследованных автомобильных дорог требованиям технических регламентов, определить обоснованность и рациональность выбора объема и видов ремонтных работ в целях осуществления планирования и разработки проектно-сметной документации.
	3.3.	В нарушение пункта 2 статьи 18 Закона № 257-ФЗ, органом, уполномоченным на решение вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности не разработан порядок ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, подлежащий утверждению муниципальным правовым актом.

3.	Проверка финансового обеспечения и реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа в рамках ведомственной целевой программы

[bookmark: sub_127]	1.	В 2018 году и текущем периоде 2019 года объем финансирования мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа определен нормативным методом, в соответствии с нормативом финансовых затрат, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.12.2013 № 213                                 (с изменениями от 26.02.2014 № 27, от 18.11.2014 № 188, от 26.12.2018 № 264).
	2.	В 2018 году и текущем периоде 2019 года финансовое обеспечение деятельности Управления по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – ведомственная целевая программа), утвержденной приказом Управления от 29.12.2016 № 74                  (с изменениями от 28.09.2018 № 76, от 29.12.2018 № 107, от 29.03.2019 № 19) за счет межбюджетных трансфертов в виде субсидий из областного бюджета, средств бюджета Озерского городского округа, в том числе муниципального дорожного фонда, в пределах средств, предусмотренных на ремонт и текущее содержание улично-дорожной сети округа по статьям расходов на ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог.
	3.	В 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа утвержден решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 07.12.2017 № 252 «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по коду целевой статьи расходов (далее – КЦСР) 7900300000                                  в общей сумме 122 310 936,00 рублей, в том числе по источникам финансирования:
	–	11 694 700,00 рублей (КЦСР 7900300160) – за счет средств межбюджетного трансферта, предоставленного в виде субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с Законом Челябинской области от 26.12.2017 № 636-ЗО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на основании соглашения 17.08.2018 № 87д, заключенного между администрацией Озерского городского округа и Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области;
	–	101 958 236,00 рублей (КЦСР 7900360200) – за счет средств местного бюджета;
	–	8 658 000,00 рублей (КЦСР 7900360201) – за счет средств дорожного фонда (местный бюджет).
	3.1.	С учетом изменений, внесенных в 2018 году в бюджет округа  решениями Собрания депутатов Озерского городского округа объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы по КЦСР 79003000 00 составил 114 804 894,20 рублей или 93,9% от первоначально предусмотренного объема, в том числе по источникам финансирования:
	Таблица № 1 (рублей)

	Наименование показателя
	КЦСР
	Бюджетные ассигнования, утв. решением о бюджете на 2018 г. и плановый период 2019 г. и 2020 г.
	Откл. в %

	
	
	№ 252 от 07.12.2017
	с учетом изменений
	

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

	Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	79 0 03 00160
	11 694 700,00
	11 694 700,00
	100,0

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТ

	Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 
	79 0 03 60200
	101 958 236,00
	94 452 194,20
	92,6

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ДОРОЖНОГО ФОНДА (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)

	Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 
	79 0 03 60201
	8 658 000,00
	8 658 000,00
	100,0

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ НА 2018 г.:
	79 0 03 00000
	122 310 936,00
	114 804 894,20
	93,9



	Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2018 год доведены Управлением по финансам администрации Озерского городского округа      до Управления уведомлением от 21.12.2017 № 18 с учетом последующих корректировок в полном объеме.
	3.2.	По данным отчета об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2018 год (ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления на 01.01.2019 (ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета») исполнение мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии в 2018 году в рамках ведомственной целевой программы по КЦСР 7900300000 составило 109 666 783,49 рублей или 95,5% от утвержденных и доведенных бюджетных назначений, в том числе:
	Таблица № 2 (рублей)

	Наименование показателя
	КЦСР
	Утвержденные бюджетные назначения
	Исполнение

	
	
	
	руб.
	%

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

	Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	79 0 03 00160
	11 694 700,00
	9 130 782,00
	78,1

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТ

	Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 
	79 0 03 60200
	94 452 194,20
	91 878 001,49
	97,3

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ДОРОЖНОГО ФОНДА (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)

	Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 
	79 0 03 60201
	8 658 000,00
	8 658 000,00
	100,0

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ЗА 2018 г.:
	79 0 03 00000
	114 804 894,20
	109 666 783,49
	95,5



	4.	В 2019 году объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа утвержден решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 13.12.2018 № 243 «О бюджете Озерского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по коду целевой статьи расходов (далее – КЦСР) 7900300000              в сумме 129 722 904,00 рублей, в том числе по источникам финансирования:
	–	17 100 000,00 рублей (КЦСР 7900300160) – за счет средств межбюджетного трансферта в виде субсидии из областного бюджета;
	–	112 622 904,00 рублей (КЦСР 7900360200) – за счет средств местного бюджета.
4.1.	С учетом изменений, внесенных в первом полугодии 2019 года в бюджет округа решениями Собрания депутатов Озерского городского округа, объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы по КЦСР 7900300000 составил 126 866 358,47 рублей или 97,8% от первоначально предусмотренного объема, в том числе по источникам финансирования:
	Таблица № 3 (рублей)

	Наименование показателя
	КЦСР
	Бюджетные ассигнования, утв. решением о бюджете на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.
	Откл. в %

	
	
	№ 243 от 13.12.2018
	с учетом изменений
	

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

	Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	79 0 03 00160
	17 100 000,00
	17 100 000,00
	100,0

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТ

	Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	79 0 03 60200
	112 622 904,00
	109 766 358,47
	97,5

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ НА 2019 г.:
	79 0 03 00000
	129 722 904,00
	126 866 358,47
	97,8



	Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2019 год доведены Управлением по финансам администрации Озерского городского округа до Управления уведомлением от 19.12.2018 № 52 с учетом последующих корректировок в полном объеме.
	4.2.	По данным отчета об исполнении бюджета Озерского городского округа за первое полугодие 2019 года (ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»), бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления на 01.07.2019 (ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета») исполнение мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии в 2019 году в рамках ведомственной целевой программы по КЦСР 7900300000 составило 33 814 072,39 рублей, в том числе:
		Таблица № 4 (рублей)

	Наименование показателя
	КЦСР
	Утвержденные бюджетные назначения
	Исполнение

	
	
	
	руб.
	%

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

	Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	79 0 03 00160
	11 694 700,00
	-
	- 

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТ

	Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	79 0 03 60200
	109 766 358,47
	33 814 072,39
	30,8%

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ЗА 1-ое полугодие 2019 г.:
	79 0 03 00000
	121 461 058,47
	33 814 072,39
	27,8%


	
	5.	В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ в 2018 году и первом полугодии 2019 года реализация мероприятий ведомственной целевой программы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа осуществлялась Управлением посредством заключения муниципальных контрактов, договоров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
	5.1.	При осуществлении закупок на выполнение работ, связанных с содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа в 2018 году и первом полугодии 2019 года Управлением использованы конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) посредством проведения аукционов в электронной форме, по итогам которых заключены муниципальные контракты на общую сумму 149 771 515,77 рублей, кассовые расходы по которым составили 127 067 329,40 рублей,                               в том числе по видам работ и источникам финансирования:
	1)	в 2018 году Управлением заключено 50 муниципальных контрактов на общую сумму 102 624 168,57 рублей, кассовые расходы по которым составили 99 966 670,89 рублей (кредиторская задолженность в общей сумме                   2 244 242,66 рублей сложилась в результате оплаты выполненных работ                             за декабрь 2018 года в январе 2019 года):
	–	на выполнение работ по содержание объектов улично-дорожной сети (далее – УДС) г. Озерска, поселка № 2, Управлением заключено 10 муниципальных контрактов на общую сумму 49 689 075,33 рублей, кассовые расходы по которым составили 47 937 297,04 рублей (оплата выполненных работ в сумме 1 751 778,29 рублей за декабрь 2018 года по муниципальному контракту от 02.03.2018                            № 12-2018/УКСиБ произведена в январе 2019 года):
	Таблица № 5 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Период выполнения работ
	Исполнитель
	Цена контракта, договора
	в т.ч. по источникам финансирования
	Кассовые расходы

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	дорожный фонд местный бюджет
	

	Работы по содержанию объектов УДС г. Озерска, поселка № 2 (Татыш)

	1.
	МК №28-2018/УКСиБ
 от 03.01.18 
	04.01.-06.01.18
	МУП УАТ
	99 633,30
	99 633,30
	- 
	99 633,30

	2.
	МК №26-2018/УКСиБ
 от 06.01.18  
	07.01-09.01.18
	МУП УАТ
	99 633,30
	99 633,30
	- 
	99 633,30

	3.
	МК №38-2018/УКСиБ 
от 09.01.18 
	10.01.-12.01.18
	МУП УАТ
	99 633,30
	99 633,30
	- 
	99 633,30

	4.
	МК №41-2018/УКСиБ 
от 12.01.18 
	13.01.-15.01.18
	МУП УАТ
	99 633,30
	99 633,30
	- 
	99 633,30

	5.
	МК №43-2018/УКСиБ 
от 15.01.18 
	16.01.-18.01.18
	МУП УАТ
	99 633,30
	99 633,30
	- 
	99 633,30

	6.
	МК №44-2018 УКСиБ 
от 18.01.18 
	19.01.-21.01.18
	МУП УАТ
	99 633,30
	99 633,30
	- 
	99 633,30

	7.
	МК №59-2018/УКСиБ 
от 19.01.18
	22.01.-24.01.18
	МУП УАТ
	99 633,30
	99 633,30
	 
	99 633,30

	8.
	МК № 4-2018/УКСиБ 
от 25.01.18
	25.01-28.02.18
	МУП УАТ
	5 485 390,51
	- 
	5 485 390,51
	5 485 390,51

	9.
	МК № 86-2018/УКСиБ 
от 28.02.18
	01.03-01.03.18
	МУП УАТ
	25 054,94
	25 054,94
	- 
	25 054,94

	10.
	МК № 12-УКСиБ от 02.03.18
	02.03-31.12.18
	ООО Синегорье-Авто
	43 481 196,78
	40 308 587,29
	3 172 609,49
	41 729 418,49

	 ИТОГО:
	49 689 075,33
	41 031 075,33
	8 658 000,00
	47 937 297,04



	–	на выполнение работ по содержанию объектов УДС поселка Новогорный, поселка Бижеляк, деревни Селезни и автомобильной дороги от поселка Новогорный до поселка Бижеляк, Управлением заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 6 838 276,58 рублей, кассовые расходы по которым составили                            6 728 399,60 рублей (оплата выполненных работ в сумме 109 876,98 рублей                       за декабрь 2018 года по муниципальному контракту от 02.03.2018 № 14-2018/УКСиБ произведена в январе 2019 года):
	Таблица № 6 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Период выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта
	Кассовые расходы (местный бюджет)

	1.
	МК № 1-2018-УКСиБ от 16.01.18 
	16.01-28.02.18
	ММУП ЖКХ п. Новогорный
	Содержание объектов УДС п. Новогорный, п. Бижеляк, д. Селезни и а/дороги от п. Новогорный до п. Бижеляк
	621 437,04
	621 437,04

	2.
	МК № 14-2018/УКСиБ от 02.03.18 
	 02.03-31.12.18
	
	
	6 216 839,54
	6 106 962,56

	ИТОГО:
	
	6 838 276,58
	6 728 399,60



	–	на выполнение работ по содержанию объектов УДС поселка Метлино Управлением заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму             2 573 900,26 рублей, кассовые расходы по которым составили 2 464 097,38 рублей (оплата выполненных работ в сумме 109 802,88 рублей за декабрь 2018 года по муниципальному контракту от 02.03.2018 № 15-2018/УКСиБ произведена                           в январе 2019 года):
	Таблица № 7 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Период выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта

	Кассовые расходы (местный бюджет)

	1.
	МК № 2-2018-УКСиБ
 от 16.01.18 
	16.01-28.02.18
	ООО ДорСтройУрал
	Содержание объектов УДС п. Метлино
	413 255,02
	413 255,02

	2.
	МК № 15-2018/УКСиБ
 от 02.03.18
	02.03-31.12.18
	
	
	2 160 645,24
	2 050 842,36

	ИТОГО:
	
	2 573 900,26
	2 464 097,38



	–	на выполнение работ по содержанию объектов загородных автомобильных дорог Озерского городского округа, Управлением заключено                  2 муниципальных контракта на общую сумму 8 647 379,17 рублей, кассовые расходы по которым составили 8 374 594,66 рублей (оплата выполненных работ в сумме 272 784,51 рублей за декабрь 2018 года по муниципальному контракту от 02.03.2018 № 13-2018/УКСиБ произведена в январе 2019 года):

	Таблица № 8 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Период выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта

	Кассовые расходы (местный бюджет)

	1.
	МК № 3-2018/УКСиБ от 22.01.18
	22.01-28.02.18
	ООО Трансстрой
	Содержанию объектов загородных автомобильных дорог ОГО
	992 567,70
	992 567,70

	2.
	МК 13-2018/УКСиБ от 02.03.18  
	02.03-31.12.18
	
	
	7 654 811,47
	7 382 026,96

	ИТОГО:
	
	8 647 379,17
	8 374 594,66



	–	на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог г. Озерска, Управлением заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму          9 428 584,18 рублей:
	Таблица № 9 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Срок выполнения работ
	Исполнитель
	Цена контракта
	в т.ч. по источникам финансового обеспечения
	Кассовые расходы всего

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Музрукова, г. Озерск (от пересечения с пр. Ленина до д. № 25 по ул. Музрукова)

	1.
	МК № 49-2018/УКСиБ от 15.06.18 
	15.06-15.07.18
	ФГУП ПО Маяк
	1 442 091,37
	
1 396 565,00

	
45 526,37

	
1 442 091,37


	Ремонт автомобильной дороги шоссе Озерское (от пересечения с ул. Кыштымская до пересечения с шоссе Татышское)

	2.
	МК № 53-2018/УКСиБ от 02.07.18
	02.07-02.08.18
	ООО Трансстрой
	
6 664 381,74

	6 453 988,00
	210393,74
	6 664 381,74

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Ермолаева, г. Озерск (от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Октябрьской)

	3.
	МК № 50-2018/УКСиБ от 15.06.18 
	15.07-15.08.18
	ФГУП ПО Маяк
	1 322 111,07
	1 280 229,00
	41882,07
	1 322 111,07

	ИТОГО:
	9 428 584,18
	9 130 782,00
	297 802,18
	9 428 584,18



	–	на оказание услуг по дорожно-строительному контролю и отбору проб для проведения лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов                на объектах по ремонту автомобильных дорог г. Озерска, Управлением заключено       5 муниципальных контрактов на общую сумму 222 463,24 рублей:
	Таблица № 10 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Срок выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта

	Кассовые расходы (местный бюджет)

	1.
	МК № ЛИ-2 от 29.06.18
	 
	ОГКУ ЮУЦДИИ
	Дорожно-строительный контроль по МК № 49-2018/УКСиБ от 15.06.18 
	30 718,88
	30 718,88

	2.
	МК № 3-60 от 18.06.18
	 
	ОГКУ Челябинскавтодор
	Строительный контроль по МК № 3-60 от 18.06.18
	19 300,00
	19 300,00

	3.
	МК № ЛИ-3 от 03.07.18
	03.07-03.08.18
	ОГКУ ЮУЦДИИ
	Отбор проб и проведение лабораторных испытаний по МК № 53-2018/УКСиБ от 02.07.2018
	94 725,48
	94 725,48

	4.
	МК № 3-78 от 03.07.18
	03.07-10.08.18
	ОГКУ Челябинскавтодор
	Строительный контроль по МК № 53-2018/УКСиБ от 02.07.2018
	47 000,00
	47 000,00

	5.
	МК № ЛИ-1 от 29.06.18
	 
	ОГКУ ЮУЦДИИ
	Дорожно-строительный контроль по МК № 50-2018/УКСиБ от 15.06.18 
	30 718,88
	30 718,88

	ИТОГО:
	222 463,24
	222 463,24



	–	на проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия                         на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог г. Озерска и поселка № 2, Управлением заключено 6 муниципальных контрактов на общую сумму 13 529 504,61 рублей:
		Таблица № 11 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Срок выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта
	Кассовые расходы (местный бюджет)

	1.
	МК № 46-2018/УКСиБ от 15.06.18 
	30 к. дн.
	ФГУП ПО Маяк
	Ремонт асфальтобетонного покрытия на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог г. Озерска
	1 991 685,39
	1 991 685,39

	2.
	МК № 47-2018/УКСиБ от15.06.18 
	30 к. дн.
	ФГУП ПО Маяк
	Ремонт асфальтобетонного покрытия на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог г. Озерска
	1 907 205,81
	1 907 205,81

	3.
	МК № 48-2018/УКСиБ от 15.06.18 
	30 к. дн.
	ФГУП ПО Маяк
	Ремонт асфальтобетонного покрытия на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог г. Озерска
	1 650 023,33
	1 650 023,33

	4.
	МК № 40-2018/УКСиБ от 04.06.18 
	30 к. дн.
	ООО Трансстрой
	Ремонт асфальтобетонного покрытия на отдельных участках проезжей части п. № 2
	2 835 411,58
	2 835 411,58

	5.
	МК № 51-2018/УКСиБ от 25.06.18 
	30 к.дн.
	ООО ПСК Портал
	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Космонавтов (от ул. Менделеева до ул. Челябинская)
	2 655 109,84
	2 655 109,84

	6.
	МК № 52-2018/УКСиБ от 02.07.18 
	30 к. дн.
	ФГУП ПО Маяк
	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги по б. Гайдара г. Озерска
	2 490 068,66
	2 490 068,66

	 ИТОГО:
	13 529 504,61
	13 529 504,61



	–	на проведение работ по ремонту и обустройству тротуаров, пешеходных переходов (установка дорожных знаков и пешеходных ограждений), обустройству остановочных пунктов (установка информационных табличек), Управлением заключено 12 муниципальных контрактов на общую сумму 7 471 929,76 рублей:

	Таблица № 12 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Срок выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта

	Кассовые расходы (местный бюджет)

	1.
	МК № 90-2018/УКСиБ 
от 13.10.18 
	13.10-13.11.18
	ООО ДорСтройУрал
	Ремонт тротуаров г. Озерска
	784 781,42
	784 781,42

	2.
	МК № 81-2018/УКСиБ 
от 21.09.18
	45 к.дн.
	ООО Дифферон Урал
	Обустройство тротуара по ул. Космонавтов г. Озерска (установка пешеходных ограждений)
	1 020 658,70
	1 020 658,70

	3.
	МК № 108-2018/УКСиБ 
от 01.12.18
	01.12-25.12.18
	ООО ТК Омега
	Обустройство пешеходных переходов г. Озерска (установка дорожных знаков) 
	1 164 043,83
	1 164 043,83

	4.
	МК № 109-УКСиБ 
от 01.12.18
	01.12-25.12.18
	ООО ТК Омега
	Обустройство пешеходных переходов г. Озерска (установка дорожных знаков) 
	1 845 764,61
	1 845 764,61

	5.
	МК № 32-2018/УКСиБ от 16.05.18
	45 к.дн.
	ООО ТК Омега
	Обустройство пешеходных переходов на пер. ул. Советская – ул. Космонавтов г. Озерска (установка пешеходных ограждений)
	294 558,20
	294 558,20

	6.
	МК № 36-2018/УКСиБ 
от 21.05.18
	45 к.дн.
	ООО ТК Омега
	Обустройство пешеходных переходов на пер. ул. Советская – пр. Победы г. Озерска (установка пешеходных ограждений)
	370 858,75
	370 858,75

	7.
	МК № 70-2018/УКСиБ 
от 27.08.10
	45 к.дн.
	ООО ТК Омега
	Обустройство пешеходных переходов на пер. ул. Октябрьская – пр. К. Маркса г. Озерска (установка пешеходных ограждений)
	378 687,96
	378 687,96

	8.
	МК № 71-2018/УКСиБ 
от 27.08.18
	45 к.дн.
	ООО ТК Омега
	Обустройство пешеходных переходов на пер. ул. Блюхера – пр. Победы г. Озерска (установка пешеходных ограждений)
	373 329,58
	373 329,58

	9.
	МК № 89-2018/УКСиБ 
от 12.10.18
	45 к.дн.
	ООО ТК Омега
	Обустройство пешеходных переходов на пер. ул. Менделеева – пр. Ленина г. Озерска (установка пешеходных ограждений)
	366 154,83
	366 154,83

	10.
	МК № 33-2018/УКСиБ 
от 22.05.18
	45 к.дн.
	ООО МСУ-7
	Обустройство пешеходных переходов на пер. ул. Дзержинского – пр. Карла Маркса г. Озерска (установка пешеходных ограждений)
	499 516,36
	499 516,36

	11.
	МК № 88-2018/УКСиБ 
от 08.10.18 
	08.10-08.11.18
	ООО МИБЛ Производственная компания
	Монтаж дорожных ограждений (установка бетонных полусфер) на тротуарах г. Озерска - ул. Цветочная в районе здания № 12 (ГБПОУ Озерский технический колледж) - 8 шт., пр. Карла Маркса в районе здания № 23а (магазин «Детский мир») - 2 шт., пр. Карла Маркса в районе здания № 11а (магазин «Мебельный» - 9 шт.), ул. Музрукова в районе здания 32 (школа № 37) - 4 шт.
	29 575,52
	29 575,52

	12.
	МК 125-2018/УКСиБ 
от 21.12.18 
	21.12-26.12.18
	ИП Шмакова У.С.
	Обустройство остановочных пунктов (установка информационных табличек)
	344 000,00
	784 781,42

	 ИТОГО:
	7 471 929,76
	7 471 929,76



	–	на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (стрижка «живой» изгороди на придорожных газонах) г. Озерска и выкашивание растительности на газонах УДС г. Озерска, поселка № 2, Управлением заключено         3 муниципальных контракта на общую сумму 2 921 854,39 рублей:
	Таблица № 13 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Срок выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта 
	

	1.
	МК № 42-2018/УКСиБ 02.06.18 
	02.06-08.06.18
	ИП Николин Д.В.
	Уход за зелеными насаждениями (стрижка «живой» изгороди) земельные участки, занимаемые придорожным газоном по ул. Иртяшская, ул. Матросова, Бул. Гайдара, пр. Карла Маркса, ул. Колыванова, ул. Дзержинского, ул. Октябрьская, ул. Монтажников
	399 345,46
	399 345,46

	2.
	МК № 39-2018/УКСиБ от 05.06.18
	05.06-25.06.18
26.06-25.07.18
26.07-25.08.18
	ООО ТК Омега
	Выкашивание растительности на газонах УДС г. Озерска, п. № 2
	2 140 355,82
	2 140 355,82

	3.
	МК 41-2018/УКСиБ 02.06.18 
	02.06-08.06.18
	ООО Байсат
	Уход за зелеными насаждениями (стрижка «живой» изгороди) - земельные участки, занимаемые придорожным газоном по ул. Ленинградская, ул. Блюхера, ул. Кирова, ул. Свердлова, ул. Космонавтов, пр. Ленина, ул. Чапаева, ул. Строительная, ул. Советская, ул. Герцена, ул. Бажова, ул. Набережная, ул. Менделеева, пер. Советский28.
	382 153,11
	382 153,11

	 ИТОГО:
	2 921 854,39
	2 921 854,39



	–	на проведение работ разработке комплексной схемы организации дорожного движения в Озерском городском округе Управлением заключен                         1 муниципальный контракт на сумму 700 000,00 рублей:
	Таблица № 14 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Срок выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта
	Кассовые расходы (местный бюджет)

	1.
	МК № 83-2018/УКСиБ 
от 26.09.18
	26.09-01.12.18
	ООО ЭС СИ ЭМ КОНСАЛТ
	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения ОГО
	700 000,00
	700 000,00

	ИТОГО:
	700 000,00
	700 000,00



	–	на проведение работ разработке проектов организации дорожного движения (ПОДД) автомобильных дорог г. Озерска и поселка № 2, поселка Новогорный, поселка Бижеляк, деревни Селезни, поселка Метлино, загородных автомобильных дорог Озерского городского округа Управлением заключено                    4 муниципальных контракта общей стоимостью 601 201,05 рублей:
	Таблица № 15 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Срок выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта
	Кассовые расходы (местный бюджет)

	1.
	МК № 92-2018/УКСиБ от 16.10.18
	16.10-15.12.18
	ООО ПроектГрупп
	Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) автомобильных дорог г. Озерска, п. № 2
	235 731,97
	235 731,97

	2.
	МК № 93-2018/УКСиБ от 16.10.18
	16.10-15.12.18
	ООО ПроектГрупп
	Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) загородных автомобильных дорог ОГО
	149 905,56
	149 905,56

	3.
	МК № 94-2018/УКСиБ от 16.10.18
	16.10-15.12.18
	ООО ПроектГрупп
	Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) автомобильных дорог г. Озерска, п. Метлино
	98 958,76
	98 958,76

	4.
	МК № 95-2018/УКСиБ от 16.10.18
	16.10-15.12.18
	ООО ПроектГрупп
	Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) автомобильных дорог п. Новогорный, п. Бижеляк, д. Селезни
	116 604,76
	116 604,76

	ИТОГО:
	601 201,05
	601 201,05



	2)	в первом полугодии 2019 года Управлением заключено                                         20 муниципальных контрактов на общую сумму 47 147 347,20 рублей, кассовые расходы по которым составили 27 100 658,51 рублей:
	–	на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска Управлением заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму         20 520 762,00 рублей:
	Таблица № 16 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Период выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта
	Кассовые расходы
(местный бюджет)

	1.
	МК № 6-2019/УКСиБ 
от 22.01.19 
	до 31.01.19
	ООО Синегорье-Авто
	Содержание объектов УДС г. Озерска
	1 046 784,00
	1 046 784,00

	2.
	МК № 20-2019/УКСиБ 
от 22.02.19 
	22.02-10.03.19
	
	
	5 435 162,40
	5 435 162,40

	3.
	МК № 34-2019/УКСиБ 
от 11.03.19 
	11.03-30.06.19
	
	
	14 038 815,60
	11 173 288,80

	ВСЕГО:
	20 520 762,00
	17 655 235,20



	–	на выполнение работ по содержанию объектов УДС поселка № 2, Управлением заключено 5 муниципальных контрактов на общую сумму                      3 926 832,19 рублей:
	Таблица № 17 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Период выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта
	Кассовые расходы
(местный бюджет)

	1.
	МК № 8-2019/УКСиБ
 от 22.01.19 
	22.01-31.01.19
	ООО ДорСтройУрал
	Содержание объектов УДС 
п. № 2
	71 235,60
	71 235,60

	2.
	МК № 12-2019/УКСиБ от 11.02.19 
	1.02-10.03.19
	
	
	673 548,00
	620 203,20

	3.
	МК № 13-2019/УКСиБ от 11.02.19 
	 11.02-10.03.19 
	
	
	404 286,00
	403 267,20

	4.
	МК № 30-2019/УКСиБ от 04.03.19 
	11.03-30.06.19
	ООО ПСК ПОРТАЛ
	
	1 484 698,80
	1 048 660,80

	5.
	МК № 32-2019/УКСиБ от 05.03.19 
	11.03-30.06.19
	ИП 
Вострякова М.В.
	
	1 293 063,79
	1 033 119,24

	ВСЕГО:
	3 926 832,19
	3 176 486,04



	–	на выполнение работ по содержанию объектов загородных автомобильных дорог Озерского городского округа Управлением заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 3 769 710,98 рублей:
	Таблица № 18 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Период выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта
	Кассовые расходы
(местный бюджет)

	1.
	МК № 9-2019/УКСиБ 25.01.19 
	25.01-03.02.19
	ООО ДорСтройУрал
	Содержание объектов загородных автомобильных дорог ОГО
	181 864,11
	181 864,11

	2.
	МК № 10-2019/УКСиБ 11.02.19  
	11.02-10.03.19
	
	
	1 024 423,20
	1 024 423,20

	3.
	МК № 31-2019/УКСиБ от 05.03.19 
	11.03-30.06.19
	ИП 
Вострякова М.В.
	
	2 563 423,67
	2 431 846,07

	ВСЕГО:
	3 769 710,98
	3 638 133,38



	–	на выполнение работ по содержанию объектов УДС поселка Новогорный, поселка Бижеляк, деревни Селезни и автомобильной дороги от поселка Новогорный до поселка Бижеляк, Управлением заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 6 945 406,92 рублей:
	Таблица № 19 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Период выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта
	Кассовые расходы
(местный бюджет)

	1.
	МК № 11-2019/УКСиБ от 11.02.19
	11.02-10.03.19
	ММУП
 ЖКХ 
п. Новогорный
	Содержание объектов УДС п. Новогорный, п. Бижеляк, д. Селезни и а/дороги п. Новогорный-п. Бижеляк
	747 434,40
	747 434,40

	2.
	МК № 33-2019/УКСиБ от 11.03.19 
	11.03-30.06.19
	
	
	1 742 974,92
	1 297 476,72

	3.
	МК № 7-2019/УКСиБ от 22.01.19 
	22.01-31.01.19
	
	
	146 424,00
	146 424,00

	4.
	МК № 79-2019/УКСиБ от 28.06.19
	01.07-31.12.19
	
	
	4 308 573,60
	0,00

	ВСЕГО:
	6 945 406,92
	2 191 335,12



	–	на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия                        на отдельных участках автомобильных дорог г. Озерска, Управлением заключено                2 муниципальных контракта на общую сумму 5 586 136,56 рублей:
	Таблица № 20 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Период выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта
	Кассовые расходы
(местный бюджет)

	1.
	МК № 65-2019/УКСиБ
 от 27.05.19 
	30 к. дн.
	ООО ПСК ПОРТАЛ
	Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог г. Озерска ул. Октябрьская (от ул. Монтажников до пр. К. Маркса)
	2 944 875,16
	0,00

	2.
	МК № 63-2019/УКСиБ
 от 22.05.19 
	22.05-22.06.19
	ИП 
Вострякова М.В.
	Ремонт асфальтобетонного покрытия на отдельных участках автомобильных дорог г. Озерска (по ул. Семенова в районе д. № 10; по б. Гайдара в районе д. № 6)
	2 641 261,40
	0,00

	ВСЕГО:
	5 586 136,56
	0,00



	–	по уходу за зелеными насаждениями и выкашиванию растительности         на газонах УДС г. Озерска, Управлением заключено 3 муниципальных контракта          на общую сумму 6 398 498,55 рублей:
	Таблица № 21 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Период выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта
	Кассовые расходы
(местный бюджет)

	1.
	МК № 63-2019/УКСиБ от 04.06.19
	04.06-25.09.19
	ООО УПТК
	Выкашивание растительности на газонах УДС г. Озерска
	2 979 514,89
	0,00

	2.
	МК № 68-2019/УКСиБ от 04.06.19
	14 к. дн.
	ООО Байсат
	Уход за зелеными насаждениями г. Озерска
	439 468,77
	439 468,77

	3.
	МК № 63-2019/УКСиБ от 28.06.19
	28.06-25.09.19
	ООО ПСК ПОРТАЛ
	Выкашивание растительности на газонах УДС г. Озерска
	2 979 514,89
	0,00

	ВСЕГО:
	6 398 498,55
	439 468,77



	6.	На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона                           от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) без проведения конкурентных процедур в 2018 году и текущем периоде 2019 года Управлением заключено 65 договоров с единственным поставщиком на выполнение работ связанных с содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа со сроком исполнения обязательств от 1 (одного) до 5 (пяти) дней на общую сумму 6 051 506,64 рублей, в том числе по видам работ и источникам финансирования:
	1)	в 2018 году Управлением заключено 22 договора на общую сумму                1 774 447,64 рублей:
	
	Таблица № 22 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата договора
	Период выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет договора
	Цена договора
	Кассовые расходы (местный бюджет)

	1.
	№11-2018/УКСиБ от 01.01.18 
	01.01.-03.01.18
	МУП УАТ
	Содержание объектов УДС г. Озерска, п. № 2
	99 633,30
	99 633,30

	ВСЕГО:
	99 633,30
	99 633,30

	2.
	№ 10-2018/УКСиБ от 01.01.18
	01.01.-05.01.18
	ММУП ЖКХ п. Новогорный
	Содержание объектов УДС п. Новогорный, п. Бижеляк, Селезни и а/дороги п. Новогорный-п. Бижеляк
	99 777,26
	99 777,26

	3.
	№ 25-2018/УКСиБ от 05.01.18 
	 06.01.-10.01.18
	
	
	99 777,26
	99 777,26

	4.
	№ 40-2018/УКСиБ от 10.01.18 
	11.01.-15.01.18
	
	
	99 777,26
	99 777,26

	5.
	№ 92-2018/УКСиБ от 28.02.18
	01.03-01.03.18
	
	
	15 203,12
	15 203,12

	ВСЕГО:
	314 534,90
	314 534,90

	6.
	№ 9-2018/УКСиБ от 01.01.18 
	01.01-05.01.18
	ООО ДорСтройУрал
	Содержание объектов УДС п. Метлино
	99 599,08
	99 599,08

	7.
	№ 39-2018/УКСиБ от 10.01.18 
	11.01.-15.01.18
	
	
	99 599,08
	99 599,08

	8.
	№ 85-2018/УКСиБ от 28.02.18
	01.03-01.03.18
	
	
	12 397,08
	12 397,08

	ВСЕГО:
	211 595,24
	211 595,24

	9.
	№ 6-2018/УКСиБ от 01.01.18 
	 01.01-03.01.18
	ООО ДорСтройУрал
	Содержание объектов загородных автомобильных дорог ОГО
	99 757,20
	99 757,20

	10.
	№ 7-2018/УКСиБ от 01.01.18
	04.01-06.01.18
	
	
	99 757,20
	99 757,20

	11.
	№ 8-2018/УКСиБ от 01.01.18 
	07.01-09.01.18
	
	
	99 757,20
	99 757,20

	12.
	№ 36-2018/УКСиБ от 09.01.18  
	10.01-12.01.18
	
	
	99 757,20
	99 757,20

	13.
	№ 37-2018/УКСиБ от 11.01.18  
	13.01-15.01.18
	
	
	99 757,20
	99 757,20

	14.
	№ 42-2018/УКСиБ от 15.01.18  
	16.01-18.01.18
	
	
	99 757,20
	99 757,20

	ВСЕГО:
	598 543,20
	598 543,20

	15.
	№ 58-2018/УКСиБ от 18.01.18 
	19.01-21.01.18
	ООО Трансстрой
	Содержание объектов загородных автомобильных дорог ОГО
	95 118,00
	95 118,00

	16.
	№ 91-2018/УКСиБ от 28.02.18 
	 01.03-01.03.18
	
	
	14 986,00
	14 986,00

	ВСЕГО:
	110 104,00
	110 104,00

	17.
	№ 121-2018/УКСиБ от 28.06.18 
	28.06-29.07.18
	ИП Губайдуллин В.
	Благоустройство остановочных пунктов СНТ
	60 000,00
	60 000,00

	ВСЕГО:
	60 000,00
	60 000,00

	18.
	№ 141-2018/УКСиБ от 15.12.18
	15.12-18.12.18
	ООО Эпика
	Благоустройство остановочного пункта по пр. Ленина, 30 театр «Наш дом» - установка остановочного павильона
	57 223,00
	57 223,00

	19.
	№ 142-2018/УКСиБ от 15.12.18 
	15.12-18.12.18
	
	
	58 512,00
	58 512,00

	 
	ВСЕГО:
	115 735,00
	115 735,00

	20.
	№ 143-УКСиБ от 15.12.18
	15.12-18.12.18
	ООО Эпика
	Благоустройство остановочного пункта по ул. Космонавтов, 11 «Вечный огонь» - установка остановочного павильона
	64 622,00
	64 622,00

	ВСЕГО:
	64 622,00
	64 622,00

	21.
	№ 119-2018/УКСиБ от 11.06.18
	11.06-29.06.18
	ИП Добрынин Н.Г.
	Уход за зелеными насаждениями на придорожных газонах г. Озерска
	99 730,00
	99 730,00

	ВСЕГО:
	99 730,00
	99 730,00

	22.
	№ 117-2018/УКСиБ от 18.06.18
	18.06-28.06.18
	ИП Добрынина Ю.А.
	Выкашивание растительности на газонах УДС г. Озерска
	99 950,00
	99 950,00

	ВСЕГО:
	99 950,00
	99 950,00

	ИТОГО ЗА 2018 ГОД:
	1 774 447,64
	1 774 447,64



	2)	в период с 01.01.2019 по 07.02.2019 Управлением заключено 43 договора на общую сумму 4 277 059,00 рублей, в том числе по видам работ и источникам финансирования:
	
	Таблица № 23 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата договора
	Период выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет договора
	Цена договора
	Кассовые расходы (местный бюджет)

	1.
	 № 6-2019/УКСиБ от 01.01.19
	01.01-05.01.19
	ММУП ЖКХ п. Новогорный
	Содержание объектов УДС п. Новогорный, п. Бижеляк,  Селезни и а/дороги п. Новогорный-п. Бижеляк
	99 988,80
	99 988,80

	2.
	 № 7-2019/УКСиБ от 06.01.19
	06.01-10.01.19
	
	
	99 988,80
	99 988,80

	3.
	 № 19-2019/УКСиБ от 11.01.19
	11.01-15.01.19
	
	
	99 988,80
	99 988,80

	4.
	 № 20-2019/УКСиБ от 16.01.19
	16.01-20.01.19
	
	
	99 988,80
	99 988,80

	5.
	 № 80-2019/УКСиБ от 01.02.19
	01.02-05.02.19
	
	
	99 988,80
	99 988,80

	6.
	 № 81-2019/УКСиБ от 06.02.19
	06.02-10.02.19
	
	
	99 988,80
	99 988,80

	ВСЕГО:
	599 932,80
	599 932,80

	7.
	 № 1-2019/УКСиБ от 01.01.19
	01.01-03.01.19
	МУП УАТ
	Содержание объектов УДС г. Озерска
	99 958,80
	99 958,80

	8.
	 № 2-2019/УКСиБ от 04.01.19
	04.01-06.01.19
	
	
	99 958,80
	99 958,80

	9.
	 № 3-2019/УКСиБ от 07.01.19
	07.01-09.01.19
	
	
	99 958,80
	99 958,80

	10.
	 № 8-2019/УКСиБ от 10.01.19
	10.01-12.01.19
	
	
	99 958,80
	99 958,80

	11.
	 № 9-2019/УКСиБ от 13.01.19
	13.01-15.01.19
	
	
	99 958,80
	99 958,80

	12.
	 № 10-2019/УКСиБ от 16.01.19
	16.01-18.01.19
	
	
	99 958,80
	99 958,80

	13.
	 № 70-2019/УКСиБ от 19.01.19 
	19.01-21.01.19
	
	
	99 958,80
	99 958,80

	14.
	 № 77-2019/УКСиБ от 01.02.19
	01.02-03.02.19
	
	
	99 957,60
	99 957,60

	15.
	 № 78-2019/УКСиБ от 04.02.19
	04.02-06.02.19
	
	
	99 957,60
	99 957,60

	16.
	 № 79-2019/УКСиБ от 07.02.19
	07.02-09.02.19
	
	
	99 957,60
	99 957,60

	17.
	 № 88-2019/УКСиБ от 10.02.19
	10.02-12.02.19
	
	
	99 957,60
	99 957,60

	18.
	 № 89-2019/УКСиБ от 13.02.19
	13.02-15.02.19
	
	
	99 957,60
	99 957,60

	19.
	 № 99-2019/УКСиБ от 16.02.19
	16.02-18.02.19
	
	
	99 957,60
	99 957,60

	20.
	 № 100-2019/УКСиБ от 19.02.19
	19.02-21.02.19
	
	
	99 957,60
	99 957,60

	ВСЕГО:
	1 399 414,80
	1 399 414,80

	21.
	 № 4-2019/УКСиБ от 01.01.19
	01.01-05.01.19
	ООО ДорСтройУрал
	Содержание объектов УДС п. Метлино
	99 970,80
	99 970,80

	22.
	 № 5-2019/УКСиБ от 06.01.19
	06.01-10.01.19
	
	
	99 970,80
	99 970,80

	23.
	 № 17-2019/УКСиБ от 11.01.19
	11.01-15.01.19
	
	
	99 970,80
	99 970,80

	24.
	 № 18-2019/УКСиБ от 15.01.19 
	16.01.-20.01.19
	
	
	99 970,80
	99 970,80

	25.
	 № 82-2019/УКСиБ от 01.02.19
	01.02-05.02.19
	
	
	99 970,80
	99 970,80

	26.
	 № 83-2019/УКСиБ от 06.02.19
	06.02-10.02.19
	
	
	99 970,80
	99 970,80

	ВСЕГО
	599 824,80
	599 824,80

	27.
	 № 11-2019/УКСиБ от 01.01.19
	01.01-03.01.19
	ООО ПСК ПОРТАЛ
	Содержание объектов загородных автомобильных дорог ОГО
	99 666,00
	99 966,00

	28.
	 № 12-2019/УКСиБ от 04.01.19
	04.01-06.01.19
	
	
	99 966,00
	99 966,00

	29.
	 № 13-2019/УКСиБ от 07.01.19
	 07.01-09.01.19
	
	
	99 966,00
	99 966,00

	30.
	 № 14-2019/УКСиБ от 10.01.19 
	10.01-12.01.19
	
	
	99 966,00
	99 966,00

	31.
	 № 15-2019/УКСиБ от 13.01.19 
	13.01-15.01.19
	
	
	99 966,00
	99 966,00

	32.
	 № 16-2019/УКСиБ от 16.01.19 
	16.01-18.01.19
	
	
	99 966,00
	99 966,00

	ВСЕГО:
	599 496,00
	599 796,00

	33.
	 № 21-2019/УКСиБ от 01.01.19
	01.01-06.01.19
	ООО ПСК ПОРТАЛ
	Содержание объектов УДС п. № 2
	99 435,60
	99 435,60

	34.
	 № 22-2019/УКСиБ от 06.01.19
	07.01-12.01.19
	
	
	99 435,60
	99 435,60

	35.
	 № 23-2019/УКСиБ от 13.01.19
	13.01-18.01.19
	
	
	99 435,60
	99 435,60

	36.
	 № 24-2019/УКСиБ от 19.01.19
	19.01-24.01.19
	
	
	99 435,60
	99 435,60

	37.
	 № 71-2019/УКСиБ от 25.01.19
	25.01-30.01.19
	
	
	99 435,60
	99 435,60

	38.
	 № 72-2019/УКСиБ от 31.01.19
	31.01-05.02.19
	
	
	99 435,60
	99 435,60

	39.
	 № 92-2019/УКСиБ от 06.02.19
	06.02-10.02.19
	
	
	81 913,00
	81 913,00

	ВСЕГО:
	678 526,60
	678 526,60

	40.
	 № 73-2019/УКСиБ от 19.01.19
	19.01-21.01.19
	ООО ПСК ПОРТАЛ
	Содержание объектов загородных автомобильных дорог ОГО
	99 966,00
	99 966,00

	41.
	 № 74-2019/УКСиБ от 21.01.19
	22.01-24.01.19
	
	
	99 966,00
	99 966,00

	42.
	 № 90-2019/УКСиБ от 04.02.19
	04.02-06.02.19
	
	
	99 966,00
	99 966,00

	43.
	 № 91-2019/УКСиБ от 07.02.19
	07.02-10.02.19
	
	
	99 966,00
	99 966,00

	ВСЕГО:
	399 864,00
	399 864,00

	ИТОГО:
	4 277 059,00
	4 277 359,00



4.	Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств при проведении закупок и исполнения муниципальных контрактов

	1.	В январе, феврале, марте, декабре 2018 года, январе, феврале 2019 года Управлением допущено проведение закупок без соблюдения принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного статьями 34, 162 Бюджетного кодекса РФ, статьей 12 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в заключении с единственным подрядчиком без проведения конкурентных процедур на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на выполнение одних и тех же видов работ с превышением максимально возможной цены:
	–	с 01.01.2018 по 01.03.2018 заключено 4 договора с ММУП «ЖКХ»                 п. Новогорный на выполнение работ по содержанию объектов УДС п. Новогорный, п. Бижеляк, д. Селезни и автомобильной дороги п. Новогорный – п. Бижеляк,                   на общую сумму 314 534,90 рублей, в т.ч.:
	Таблица № 24 (рублей)

	Номер и дата договора
	Сроки выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет договора
	Цена договора
	Сумма оплаты по договору

	д. № 10-2018/УКСиБ от 01.01.18
	01.01.-05.01.18
	ММУП ЖКХ п. Новогорный
	Содержание объектов УДС п. Новогорный, п. Бижеляк, д. Селезни и а/дороги п. Новогорный-п. Бижеляк
	99 777,26
	99 777,26

	д. № 25-2018/УКСиБ от 05.01.18 
	 06.01.-10.01.18
	
	
	99 777,26
	99 777,26

	д. № 40-2018/УКСиБ от 10.01.18 
	11.01.-15.01.18
	
	
	99 777,26
	99 777,26

	д. № 92-2018/УКСиБ от 28.02.18
	01.03-01.03.18
	
	
	15 203,12
	15 203,12

	ВСЕГО:
	314 534,90
	314 534,90



	–	с 01.01.2018 по 01.03.2018 заключено 3 договора с                                              ООО «ДорСтройУрал» на выполнение работ по содержанию объектов УДС                    п. Татыш, на общую сумму 211 595,24 рублей, в т.ч.:
	Таблица № 25 (рублей)

	Номер и дата договора
	Сроки выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет договора
	Цена договора
	Сумма оплаты по договору

	д. № 9-2018/УКСиБ от 01.01.18 
	01.01-05.01.18
	ООО ДорСтройУрал
	Содержание объектов УДС п. № 2
	99 599,08
	99 599,08

	д. № 39-2018/УКСиБ от 10.01.18 
	11.01.-15.01.18
	
	
	99 599,08
	99 599,08

	д. № 85-2018/УКСиБ от 28.02.18
	01.03-01.03.18
	
	
	12 397,08
	12 397,08

	ВСЕГО:
	211 595,24
	211 595,24



	–	с 19.01.2018 по 01.03.2018 заключено 2 договора с ООО «Трансстрой»       на выполнение работ по содержанию объектов загородных автомобильных дорог Озерского городского округа, на общую сумму 110 104,00 рублей, в т.ч.:

	Таблица № 26 (рублей)

	Номер и дата договора
	Сроки выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет договора
	Цена договора
	Сумма оплаты по договору

	д. № 58-2018/УКСиБ от 18.01.18 
	19.01-21.01.18
	ООО Трансстрой
	Содержание объектов загородных автомобильных дорог ОГО
	95 118,00
	95 118,00

	д. № 91-2018/УКСиБ от 28.02.18 
	 01.03-01.03.18
	
	
	14 986,00
	14 986,00

	ВСЕГО:
	110 104,00
	110 104,00



	–	15.12.2018 заключено 2 договора с ООО «Элика» на выполнение работ по благоустройству остановочного пункта по пр. Ленина, 30 театр «Наш дом» (установка остановочного павильона) на общую сумму 115 735,00 рублей, в т.ч.:

	Таблица № 27 (рублей)

	Номер и дата договора
	Период выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет договора
	Цена договора
	Сумма оплаты по договору

	№ 141-2018/УКСиБ от 15.12.18
	15.12-18.12.18
	ООО Эпика
	Благоустройство остановочного пункта по пр. Ленина, 30 театр «Наш дом» - установка остановочного павильона
	57 223,00
	57 223,00

	№ 142-2018/УКСиБ от 15.12.18 
	15.12-18.12.18
	
	
	58 512,00
	58 512,00

	ВСЕГО:
	115 735,00
	115 735,00



	–	в период с 01.01.2018 по 16.01.2018 заключено 6 договоров с                                  ООО «ДорСтройУрал» на выполнение работ по содержанию объектов загородных автомобильных дорог Озерского городского округа на общую сумму                  598 543,20 рублей, в т.ч.:
	Таблица № 28 (рублей)

	Номер и дата договора
	Сроки выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет договора
	Цена договора
	Сумма оплаты по договору

	д. № 6-2018/УКСиБ от 01.01.18 
	 01.01-03.01.18
	ООО ДорСтройУрал
	Содержание объектов загородных автомобильных дорог ОГО
	99 757,20
	99 757,20

	д. № 7-2018/УКСиБ от 01.01.18
	04.01-06.01.18
	
	
	99 757,20
	99 757,20

	д. № 8-2018/УКСиБ от 01.01.18 
	07.01-09.01.18
	
	
	99 757,20
	99 757,20

	д. № 36-2018/УКСиБ от 09.01.18  
	10.01-12.01.18
	
	
	99 757,20
	99 757,20

	д. № 37-2018/УКСиБ от 11.01.18  
	13.01-15.01.18
	
	
	99 757,20
	99 757,20

	д. № 42-2018/УКСиБ от 15.01.18  
	16.01-18.01.18
	
	
	99 757,20
	99 757,20

	ВСЕГО:
	598 543,20
	598 543,20



	–	в период с 19.01.2019 по 07.02.2019 заключено 4 договора с                                                  ООО ПСК «Портал» на выполнение работ по содержанию объектов загородных автомобильных дорог Озерского городского округа, на общую сумму                399 864,00 рублей, в т.ч.:
	Таблица № 29 (рублей)

	Номер и дата договора
	Сроки выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет договора
	Цена договора
	Сумма оплаты по договору

	д. № 73-2019/УКСиБ от 19.01.19
	19.01-21.01.19
	ООО ПСК ПОРТАЛ
	Содержание объектов загородных автомобильных дорог ОГО
	99 966,00
	99 966,00

	д. № 74-2019/УКСиБ от 21.01.19
	22.01-24.01.19
	
	
	99 966,00
	99 966,00

	д. № 90-2019/УКСиБ от 04.02.19
	04.02-06.02.19
	
	
	99 966,00
	99 966,00

	д. № 91-2019/УКСиБ от 07.02.19
	07.02-10.02.19
	
	
	99 966,00
	99 966,00

	ИТОГО:
	399 864,00
	399 864,00



	–	с 01.01.2019 по 19.02.2019 заключено 14 договоров с МУП «УАТ»                на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска на общую сумму 1 399 414,60 рублей, в т.ч.:
	Таблица № 30 (рублей)

	Номер и дата договора
	Сроки выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет контракта, договора
	Цена договора
	Сумма оплаты по договору

	д. № 1-2019/УКСиБ от 01.01.19
	01.01-03.01.19
	МУП УАТ
	Содержание объектов УДС г. Озерска
	99 958,80
	99 958,80

	д. № 2-2019/УКСиБ от 04.01.19
	04.01-06.01.19
	
	
	99 958,80
	99 958,80

	д. № 3-2019/УКСиБ от 07.01.19
	07.01-09.01.19
	
	
	99 958,80
	99 958,80

	д. № 8-2019/УКСиБ от 10.01.19
	10.01-12.01.19
	
	
	99 958,80
	99 958,80

	д. № 9-2019/УКСиБ от 13.01.19
	13.01-15.01.19
	
	
	99 958,80
	99 958,80

	д. № 10-2019/УКСиБ от 16.01.19
	16.01-18.01.19
	
	
	99 958,80
	99 958,80

	д. № 70-2019/УКСиБ от 19.01.19 
	19.01-21.01.19
	
	
	99 958,80
	99 958,80

	д. № 77-2019/УКСиБ от 01.02.19
	01.02-03.02.19
	
	
	99 957,60
	99 957,60

	д. № 78-2019/УКСиБ от 04.02.19
	04.02-06.02.19
	
	
	99 957,60
	99 957,60

	д. № 79-2019/УКСиБ от 07.02.19
	07.02-09.02.19
	
	
	99 957,60
	99 957,60

	д. № 88-2019/УКСиБ от 10.02.19
	10.02-12.02.19
	
	
	99 957,60
	99 957,60

	д. № 89-2019/УКСиБ от 13.02.19
	13.02-15.02.19
	
	
	99 957,60
	99 957,60

	д. № 99-2019/УКСиБ от 16.02.19
	16.02-18.02.19
	
	
	99 957,60
	99 957,60

	д. № 100-2019/УКСиБ от 19.02.19
	19.02-21.02.19
	
	
	99 957,60
	99 957,60

	ВСЕГО:
	1 399 414,80
	1 399 414,80


	
	–	с 01.01.2019 по 06.02.2019 заключено 6 договоров с ММУП «ЖКХ»               п. Новогорный на выполнение работ по содержанию объектов УДС п. Новогорный, п. Бижеляк, д. Селезни на общую сумму 599 932,80 рублей, в т.ч.:
	Таблица № 31 (рублей) 

	Номер и дата договора
	Сроки выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет договора
	Цена договора
	Сумма оплаты по договору

	д. № 6-2019/УКСиБ от 01.01.19
	01.01-05.01.19
	ММУП ЖКХ п. Новогорный
	Содержание объектов УДС п. Новогорный, п. Бижеляк, д. Селезни и а/дороги п. Новогорный-п. Бижеляк
	99 988,80
	99 988,80

	д. № 7-2019/УКСиБ от 06.01.19
	06.01-10.01.19
	
	
	99 988,80
	99 988,80

	д. № 19-2019/УКСиБ от 11.01.19
	11.01-15.01.19
	
	
	99 988,80
	99 988,80

	д. № 20-2019/УКСиБ от 16.01.19
	16.01-20.01.19
	
	
	99 988,80
	99 988,80

	д. № 80-2019/УКСиБ от 01.02.19
	01.02-05.02.19
	
	
	99 988,80
	99 988,80

	д. № 81-2019/УКСиБ от 06.02.19
	06.02-10.02.19
	
	
	99 988,80
	99 988,80

	ВСЕГО:
	599 932,80
	599 932,80



	–	с 01.01.2019 по 06.02.2019 заключено 6 договоров с                                              ООО «ДорСтройУрал» на выполнение работ по содержанию объектов УДС                        п. Метлино на общую сумму 599 824,80 рублей, в т.ч.:
	Таблица № 32 (рублей) 

	Номер и дата договора
	Сроки выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет договора
	Цена договора
	Сумма оплаты по договору

	д. № 4-2019/УКСиБ от 01.01.19
	01.01-05.01.19
	ООО ДорСтройУрал
	Содержание объектов УДС п. Метлино
	99 970,80
	99 970,80

	д. № 5-2019/УКСиБ от 06.01.19
	06.01-10.01.19
	
	
	99 970,80
	99 970,80

	д. № 17-2019/УКСиБ от 11.01.19
	11.01-15.01.19
	
	
	99 970,80
	99 970,80

	д. № 18-2019/УКСиБ от 15.01.19 
	16.01.-20.01.19
	
	
	99 970,80
	99 970,80

	д. № 82-2019/УКСиБ от 01.02.19
	01.02-05.02.19
	
	
	99 970,80
	99 970,80

	д. № 83-2019/УКСиБ от 06.02.19
	06.02-10.02.19
	
	
	99 970,80
	99 970,80

	ВСЕГО:
	599 824,80
	599 824,80



	
	–	с 01.01.2019 по 16.01.2019 заключено 7 договоров с ООО ПСК «Портал» на выполнение работ по содержанию объектов УДС п. Татыш на общую сумму 678 526,60 рублей, в т.ч.:
	Таблица № 33 (рублей) 

	Номер и дата договора
	Сроки выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет договора
	Цена договора
	Сумма оплаты по договору

	д. № 21-2019/УКСиБ от 01.01.19
	01.01-06.01.19
	ООО ПСК ПОРТАЛ
	Содержание объектов УДС п. № 2
	99 435,60
	99 435,60

	д. № 22-2019/УКСиБ от 06.01.19
	07.01-12.01.19
	
	
	99 435,60
	99 435,60

	д. № 23-2019/УКСиБ от 13.01.19
	13.01-18.01.19
	
	
	99 435,60
	99 435,60

	д. № 24-2019/УКСиБ от 19.01.19
	19.01-24.01.19
	
	
	99 435,60
	99 435,60

	д. № 71-2019/УКСиБ от 25.01.19
	25.01-30.01.19
	
	
	99 435,60
	99 435,60

	д. № 72-2019/УКСиБ от 31.01.19
	31.01-05.02.19
	
	
	99 435,60
	99 435,60

	д. № 92-2019/УКСиБ от 06.02.19
	06.02-10.02.19
	
	
	81 913,00
	81 913,00

	ВСЕГО:
	678 526,60
	678 526,60



	–	с 01.01.2019 по 16.01.2019 заключено 6 договоров с ООО ПСК «Портал» на выполнение работ по содержанию объектов загородных автомобильных дорог Озерского городского округа на общую сумму 599 496,00 рублей, в т.ч.:
	Таблица № 34 (рублей) 

	Номер и дата договора
	Сроки выполнения работ
	Исполнитель
	Предмет договора
	Цена договора
	Сумма оплаты по договору

	д. № 11-2019/УКСиБ от 01.01.19
	01.01-03.01.19
	ООО ПСК ПОРТАЛ
	Содержание объектов загородных автомобильных дорог ОГО
	99 666,00
	99 966,00

	д. № 12-2019/УКСиБ от 04.01.19
	04.01-06.01.19
	
	
	99 966,00
	99 966,00

	д. № 13-2019/УКСиБ от 07.01.19
	 07.01-09.01.19
	
	
	99 966,00
	99 966,00

	д. № 14-2019/УКСиБ от 10.01.19 
	10.01-12.01.19
	
	
	99 966,00
	99 966,00

	д. № 15-2019/УКСиБ от 13.01.19 
	13.01-15.01.19
	
	
	99 966,00
	99 966,00

	д. № 16-2019/УКСиБ от 16.01.19 
	16.01-18.01.19
	
	
	99 966,00
	99 966,00

	ВСЕГО:
	599 496,00
	599 796,00



	
	Фактически, вышеуказанные договоры направлены на достижение единой хозяйственной цели, заказчиком и подрядчиком по ним являются одни и те же лица, имеющие единый интерес, предметы договоров по объемам и перечням работ идентичны, что подтверждается техническими заданиями и ведомостями объема работ. Временной интервал заключения договоров и сроков выполнения работ по договорам также является идентичным. Кроме того, указанные выше договоры заключены на идентичную сумму, в связи с чем фактически образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными договорами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных законодательством о контрактной системе.
	Заключение указанных выше договоров с единственным подрядчиком и отсутствие конкурентных процедур способствовало созданию преимущественного положения единственным подрядчикам и лишило возможности других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, реализовать свое право на заключение указанных контрактов.
	В результате заключения Управлением вышеуказанных договоров подрядчики получили доступ к работам по максимально возможной цене без участия в какой-либо конкурентной борьбе, без подачи предложений о снижении цены контрактов.
	Осуществление Управлением вышеуказанных закупок конкурентными способами позволило бы выбрать подрядчика в условиях реальной конкуренции, сэкономить бюджетные средства и реализовать принципы эффективности осуществления закупок и эффективного использования бюджетных средств, установленные статьей 12 Федерального закона № 44-ФЗ и статьями 34, 162 Бюджетного кодекса РФ.
	2.	В 2018 году Управлением допущено проведение закупок без соблюдения порядка, предусмотренного Федеральным законом № 44-ФЗ, выразившееся в исполнении обязательств между будущими сторонами контракта до его подписания (работы начатые и выполненные Подрядчиком до даты подписания контракта приняты Заказчиком, что подтверждается данными исполнительной документации: в т.ч. актами освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций ф. А-2, подписанными Заказчиком), т.е. с нарушением условий исполнения контракта.
	Согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд            (далее – закупка) представляет собой совокупность действий, осуществляемых в установленном этим Законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика, подрядчика, исполнителя (далее – контрагент) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с данным Законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении контрагента, закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
	Согласно части 1 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ по результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных указанной статьей, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе, в соответствии со статьей 69 Федерального закона № 44-ФЗ, признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
	В соответствии с частью 10 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
	Частью 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что исполнение контракта включает в себя комплекс мер, перечисленных в данной части (в частности, приемка товаров, работ и услуг, их оплата, применение мер ответственности и прочее), реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством. 	По смыслу указанной нормы, исполнение контракта возможно только после его заключения в порядке, предусмотренном Федерального закона № 44-ФЗ.
	Исходя из положений статей 158, 420, 431 Гражданского кодекса РФ под договором понимается не только подписанный сторонами документ, но и соглашение, выражение сторонами общей воли, направленной на возникновение обязательств, то есть отношений, в силу которых одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие – передача имущества, выполнение работы, уплата денег и т.п. – либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (п. 1 ст. 307 ГК РФ, ст.ст. 434, 438 ГК РФ). Отсюда следует, что в определенных случаях начало исполнения обязательств даже до формального подписания сторонами контракта свидетельствует о фактическом возникновении между сторонами договорных отношений, то есть о заключении ими договора.
	Таким образом, исполнение обязательств между будущими сторонами контракта (в том числе по передаче товара заказчику) до его подписания может быть истолковано как закупка, проведенная без соблюдения порядка, предусмотренного Федерального закона № 44-ФЗ (то есть с нарушением данного закона).
	1)	Проверкой исполнения муниципального контракта от 02.07.2018                         № 52-2018/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044218000213 (протокол от 19.06.2018 № 3           (50-06э)) ФГУП ПО «Маяк» (далее – Подрядчик) на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги по б. Гайдара г. Озерска (общая площадь ремонта – 4 878,25 кв.м) стоимостью 2 490 068,66 рублей, установлено:
	Пунктами 3.2, 3.3 контракта установлена обязанность подрядчика приступить к выполнению работ с даты заключения контракта (02.07.2018), работы должны быть закончены не позднее 30 календарных дней с даты заключения контракта,                       т.е. до 01.08.2018.
	Пунктом 4.4.1 контракта установлена обязанность подрядчика обеспечить производство работ согласно пунктам 3.2, 3.3 контракта с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом и Приложениями к нему (п. 4.4.1 контракта);
	Пунктом 4.4.12 контракта установлена обязанность подрядчика предоставить заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) надлежащим образом оформленные документы за полностью выполненный объем работ:
	–	счет;
	–	счет-фактуру (предоставляется плательщиком НДС);
	–	акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2);
	–	справку о стоимости выполненных работ (унифицированная форма № КС-3);
	–	акт приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги (Приложение № 3);
	–	акт освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций (Приложение № 4 к Техническому заданию);
	–	гарантийный паспорт на законченный ремонтом участок автомобильной дороги (Приложение № 6 к Техническому заданию);
	–	акт приемки-передачи возвратного материала (Приложение № 7 к Техническому заданию);
	–	экспертное заключение (предоставляется в случае привлечения экспертов, экспертных организаций).
	Пунктами 5.2, 5.3 контракта установлена обязанность подрядчика по ежедневному ведению журнала производства работ (приложение № 5 к контракту). Журнал производства работ является основным первичным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, погодные условия, весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях заказчика и подрядчика. Журнал должен заполняться ясно и четко. Записи в Журнале подписываются ответственным за его ведение лицом и периодически проверяются руководителем организации. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в Журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в Журнале.
	Согласно пункту 6.1.1 контракта подрядчик сдает полностью выполненные работы по Контракту комиссии, назначенной приказом заказчика. Для приемки работ подрядчик представляет комиссии следующие документы, оформленные надлежащим образом: 
	–	акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2); 
	–	акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций (Приложение № 3 к Техническому заданию); 
	–	технические паспорта и сертификаты качества на применяемые материалы и изделия; 
	–	журнал производства работ (Приложение № 5 к Техническому заданию);
	–	схему расположения участков выполненного ремонта автомобильной дороги с указанием на ней размеров ремонта (длинна, ширина), с привязкой мест ремонта к местности. Наличие подписи и печати Подрядчика обязательно. 
	Согласно Журналу производства работ, работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги по б. Гайдара г. Озерска начаты Подрядчиком 21.06.2018, т. е. через 1 (один) день после даты подписании протокола подведения итогов электронного аукциона и за 11 (одиннадцать) дней до даты подписания контракта (02.07.2018).
	Начало производство работ до даты подписания контракта также подтверждается следующей исполнительной документацией:
	–	акт приема-передачи возвратного материала от 25.06.2018 № 115-144          с приложением актов, подтверждающих объем (тонны) переданного Подрядчиком возвратного материала;
	–	акт освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций (ф. А-2) от 22.06.2018 № 1 «Снятие деформированного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной до 70 мм, объем срезки – 3 347,32 кв.м (дата начала выполнения работ – 21.06.2018, окончания – 22.06.2018);
	–	акт освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций (ф. А-2) от 25.06.2018 № 4 «Снятие деформированного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной до 70 мм, объем срезки – 1 530,93 кв.м (дата начала выполнения работ – 23.06.2018, окончания – 25.06.2018);
	–	акт освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций (ф. А-2) от 02.07.2018 № 2 «Очистка, продувка основания от грязи и пыли, объем очистки – 3 347,32 кв.м (дата начала выполнения работ – 27.06.2018, окончания – 02.07.2018);
	–	акт освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций (ф. А-2) от 02.07.2018 № 3 «Розлив вяжущих материалов, объем розлива – 2,7 т (дата начала выполнения работ – 27.06.2018, окончания – 02.07.2018).
	Акт приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги по б. Гайдара г. Озерска (ф. А-1) с приложением Ведомости контрольных измерений и испытаний, произведенных при приемке законченных работ подписан сторонами 14.07.2018.
	Согласно акту выполненных работ (ф. КС-2) от 01.08.2018 № 1 работы выполнены Подрядчиком в период с 02.07.2018 по 01.08.2018, что не соответствует данным вышеуказанной исполнительной документации.
	2)	Проверкой исполнения муниципального контракта от 15.06.2018                         № 49-2018/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044218000194 (протокол от 04.06.2018 № 3                        (47-06э)) ФГУП ПО «Маяк» (далее – Подрядчик) на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Музрукова г. Озерска (от пересечения с пр. Ленина до д. №25 по ул. Музрукова) стоимостью 1 442 091,37 рублей, установлено:
	Пунктами 3.2, 3.3 контракта установлена обязанность подрядчика приступить к выполнению работ с даты заключения контракта (02.07.2018), работы должны быть закончены не позднее 30 календарных дней с даты заключения контракта,                        т.е. до 01.08.2018.
	Согласно Журналу производства работ, работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Музрукова г. Озерска начаты Подрядчиком 10.06.2018,                                  т.е. через 6 (шесть) дней после даты подписании протокола подведения итогов электронного аукциона и за 5 (пять) дней до даты подписания контракта (15.06.2018).
	3)	Проверкой исполнения муниципального контракта от 15.06.2018                         № 46-2018/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044218000191 (протокол от 04.06.2018 № 3                        (44-06э)) ФГУП ПО «Маяк» (далее – Подрядчик) на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог г. Озерска, стоимостью 1 991 685,39 рублей, установлено:
	Пунктами 3.2, 3.3 контракта установлена обязанность подрядчика приступить к выполнению работ с даты заключения контракта (02.07.2018), работы должны быть закончены не позднее 30 календарных дней с даты заключения контракта,                       т.е. до 01.08.2018.
	Согласно Журналу производства работ, работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог г. Озерска начаты Подрядчиком 13.06.2018, т.е. через 9 (девять) дней после даты подписании протокола подведения итогов электронного аукциона и за 2 (два) дня до даты подписания контракта (15.06.2018).
	Начало производство работ до даты подписания контракта также подтверждается актом освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций (ф. А-2) от 13.06.2018 «Снятие деформированного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной до 70 мм, объем срезки 523,0 кв.м» – участок автомобильной дороги по ул. Мишенкова                                 (от ул. Комсомольская до ул. Колыванова), утвержденного представителями Заказчика и Подрядчика.
	4)	Проверкой исполнения муниципального контракта от 15.06.2018                         № 47-2018/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044218000192 (протокол от 04.06.2018 № 3                        (45-06э)) ФГУП ПО «Маяк» (далее – Подрядчик) на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог г. Озерска (участок а/дороги по ул. Кыштымская в районе ж/д переезда, участок а/дороги по ул. Кыштымская в районе СНТ № 16, участок а/дороги на перекрестке ул. Кыштымская – ул. Индустриальная), стоимостью 1 907 2015,81 рублей, установлено:
	Пунктами 3.2, 3.3 контракта установлена обязанность подрядчика приступить к выполнению работ с даты заключения контракта (02.07.2018), работы должны быть закончены не позднее 30 календарных дней с даты заключения контракта,                        т.е. до 01.08.2018.
	Согласно Журналу производства работ, начатому 08.06.2018 (окончен 22.06.2018), работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог г. Озерска начаты Подрядчиком 08.06.2018,      т.е. через 4 (четыре) дня после даты подписании протокола подведения итогов электронного аукциона и за 7 (семь) дней до даты подписания контракта (15.06.2018).
	Начало производство работ до даты подписания контракта также подтверждается актом освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций (ф. А-2) от 09.06.2018 № 1 «Снятие деформированного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной до 70 мм, объем срезки 1 623,0 кв.м» – участок автомобильной дороги по ул. Кыштымская (в районе ж/д переезда) утвержденного представителями Заказчика и Подрядчика.
	3.	В нарушение части 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ, статей 329, 330 Гражданского кодекса РФ, части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ                         в 2018 году Управлением не осуществлены полномочия по начислению, контролю        за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, выразившиеся в непредъявлении подрядным организациям требований по уплате неустойки (штрафа, пени) в общей сумме 28 704,08 рублей за нарушение сроков начала выполнения работ, предусмотренных следующими муниципальными контрактами:
	–	с ООО «Трансстрой» по муниципальному контракту от 04.06.2018                   № 40-2018/УКСиБ за просрочку исполнения обязательств на 9 календарных дней             в размере 6 167,02 рублей:
	Таблица № 35 (рублей)

	Цена контракта
№ 40-2018/УКСиБ от 04.06.18
	Период просрочки
	Ставка
	Расчет пени
	Пеня

	
	с
	по
	дней
	
	
	

	2 835 411,58
	04.06.2018
	12.06.2018
	9
	7,25
	2 835 411,58 * 9 * 1/300 *7,25%
	6 167,02



	–	с ФГУП ПО «Маяк» по муниципальному контракту от 15.06.2018                               № 50-2018/УКСиБ за просрочку исполнения обязательств на 27 календарных дней в размере 8 626,77 рублей:
	Таблица № 36 (рублей)

	Цена контракта № 50-2018/УКСиБ от 15.06.18
	Период просрочки
	Ставка
	Расчет пени
	Пеня

	
	с
	по
	дней
	
	
	

	1 322 111,07
	15.06.2018
	12.07.2018
	27
	7,25
	1 322 111,07 * 27 * 1/300 * 7,25%
	8 626,77



	–	с ООО «ПСК Портал» по муниципальному контракту от 25.06.2018                               № 51-2018/УКСиБ за просрочку исполнения обязательств на 8 календарных дней в размере 5 133,21 рублей:
	Таблица № 37 (рублей)

	Цена контракта № 51-2018/УКСиБ от 23.07.18
	Период просрочки
	Ставка
	Расчет пени
	Пеня

	
	с
	по
	дней
	
	
	

	2 655 109,84
	25.06.2018
	02.07.2018
	8
	7,25
	2 655 109,84 * 8 * 1/300 * 7,25%
	5 133,21



	–	с ООО «Трансстрой» по муниципальному контракту от 02.07.2018                               № 53-2018/УКСиБ за просрочку исполнения обязательств на 5 календарных дней в размере 8 052,79 рублей:

	Таблица № 38 (рублей)

	Цена контракта № 53-2018/УКСиБ от 02.07.18
	Период просрочки
	Ставка
	Расчет пени
	Пеня

	
	с
	по
	дней
	
	
	

	6 664 381,74
	02.07.2018
	05.07.2018
	5
	7,25
	6 664 381,74 * 5 * 1/300 * 7,25%
	8 052,79



	–	с ООО «Монтажно-строительный участок 7» по муниципальному контракту от 22.05.2018 № 33-2018/УКСиБ за просрочку исполнения обязательств      на 6 календарных дней в размере 724,29 рублей:
	Таблица № 39 (рублей)

	Цена контракта
	Период просрочки
	Ставка
	Расчет пени
	Пеня

	
	с
	по
	дней
	
	
	

	499 516,36
	22.05.2018
	28.05.2018
	6
	7,25
	499 516,36 * 6 1/300 * 7,25%
	724,29



	Факт начала производства работ по вышеуказанным муниципальным контрактам позже установленного срока подтверждается данными исполнительной документации: Журналами производства работ, актами освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций (ф. А-2):
	1)	04.06.2018 между Управлением и ООО «Трансстрой» заключен муниципальный контракт № 40-2018/УКСиБ на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог г. Озерска, поселка № 2 (участок автомобильной дороги по ул. Первомайская в районе здания № 8, участок автомобильной дороги по ул. Заводская), общей стоимостью 2 835 411,58 рублей. Срок выполнения работ определен условиями контракта, начало работ – с даты заключения контракта (04.06.2018), окончание работ – не позднее 30 календарных дней с даты заключения контракта.
	Представленный к проверке Журнал производства работ свидетельствует о начале проведения работ по срезке деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами толщиной до 70 мм с 13.06.2018, акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций (ф. А-2) от 13.06.2018 №№ 1, 2 «Срезка деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами толщиной до 70 мм», акт приема-передачи возвратного материала от 13.06.2018 № 1, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях заказчика и подрядчика, подтверждают факт начала работ с 13.06.2018, т. е. с просрочкой обязательств на 9 календарных дней.
	2)	15.06.2018 между Управлением и ФГУП ПО «Маяк» заключен муниципальный контракт № 50-2018/УКСиБ на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Ермолаева г. Озерск (от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Октябрьская) общей стоимостью 1 322 111,07 рублей.                        Срок выполнения работ определен условиями контракта, начало работ – с даты заключения контракта (15.06.2018), окончание работ – не позднее 30 календарных дней с даты заключения контракта.
	Представленный к проверке Журнал производства работ свидетельствует о начале проведения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия толщиной до 70 мм с 12.07.2018, акт освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций (ф. А-2) от 14.07.2018 № 1 «Снятие деформированного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной до 70 мм»,                  акт приема-передачи возвратного материала от 14.07.2018 № 183-201 подтверждают факт начала работ с 12.07.2018, т.е. с просрочкой обязательств на 27 календарных дней.
	3)	15.06.2018 между Управлением и ООО «ПСК Портал» заключен муниципальный контракт № 51-2018/УКСиБ на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Космонавтов г. Озерск, общей стоимостью 2 655 109,84 рублей. Срок выполнения работ определен условиями контракта, начало работ – с даты заключения контракта (25.06.2018), окончание работ – не позднее 30 календарных дней с даты заключения контракта.
	Представленный к проверке Журнал производства работ свидетельствует о начале проведения работ по срезке деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами толщиной до 70 мм с 03.07.2018,                                     акт освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций (ф. А-2) от 04.07.2018 № 1 «Срезка деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами толщиной до 70 мм», подтверждают факт начала работ с 03.07.2018, т.е. с просрочкой обязательств                  на 8 календарных дней.
	4)	02.07.2018 между Управлением и ООО «Трансстрой» заключен муниципальный контракт № 53-2018/УКСиБ на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги шоссе Озерское (от пересечения с ул. Кыштымская                       до пересечения с шоссе Татышское), общей стоимостью 6 664 381,74 рублей.                    Срок выполнения работ определен условиями контракта, начало работ – с даты заключения контракта (02.07.2018), окончание работ – не позднее 30 календарных дней с даты заключения контракта.
	Представленный к проверке Журнал производства работ свидетельствует о начале проведения работ по срезке деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами толщиной до 70 мм с 06.07.2018, акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций (ф. А-2) от 06.07.2018 №№ 1, 2 «Срезка деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами толщиной до 70 мм», подтверждают факт начала работ с 06.07.2018, т.е. с просрочкой обязательств на              5 календарных дней.
	5)	22.05.2018 между Управлением и ООО «Монтажно-строительный участок 7» заключен муниципальный контракт № 33-2018/УКСиБ на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на перекрестке ул. Дзержинского – пр. Карла Маркса г. Озерска (установка пешеходных ограждений),                   стоимостью 499 516,36 рублей. Срок выполнения работ определен условиями контракта, начало работ – с даты заключения контракта (22.05.2018), окончание работ – не позднее 45 календарных дней с даты заключения контракта.
	Представленный к проверке Журнал производства работ свидетельствует о начале проведения работ по обустройству пешеходных переходов с 28.05.2018,            т.е. с просрочкой обязательств на 6 календарных дней.
	Согласно статье 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
	В силу статьи 331 Гражданского кодекса РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.
	Условиями вышеуказанных муниципальных контрактов предусмотрена уплата подрядчиками неустойки в случае ненадлежащего исполнения принятых обязательств.
	Вместе с тем, Управление не приняло мер к соблюдению требований             статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ, поскольку документов, свидетельствующих       о предъявлении ФГУП ПО «Маяк» неустойки в размере 8 626,77  рублей по контракту от 15.06.2018 № 50-2018/УКСиБ, ООО «Трансстрой» неустойки в размере 6 167,02 рублей по контракту 04.06.2018 № 40-2018/УКСиБ, ООО «Трансстрой» устойки в размере 8 052,79 рублей по контракту от 02.07.2018 № 53-2018/УКСиБ, ООО «ПСК Портал» неустойки в размере 5 133,21 рублей по контракту от 25.06.2018 № 51-2018/УКСиБ, ООО «Монтажно-строительный участок 7» по контракту от 22.05.2018 № 33-2018/УКСиБ в размере 724,29 рублей, к проверке не представлено.
	Таким образом, Управление не предъявляло к контрагентам требования об уплате неустойки, что указывает на ненадлежащее осуществление им полномочий, предоставленных статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ и не соответствует принципу эффективности и результативности, предусмотренному статьей 34                  Бюджетного кодекса РФ.
	4.	Проверкой соблюдения требований статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ в части принятия мер к начислению и взысканию с подрядчиков пени и штрафов в результате просрочки обязательств по срокам окончания работ и за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту нарушений не установлено.
	В 2018 году и текущем периоде 2019 года Управлением направлены претензии по факту просрочки обязательств по окончанию работ, по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту, на основании которых подрядчиками произведена уплата пени и штрафов в общей сумме 159 526,99 рублей:

	Таблица № 40

	№ п/п
	Номер и дата контракта
	Подрядчик
	Номер и дата претензии
	Номер и дата платежного поручения об уплате пени, штрафа
	Сумма пени (штрафа), уплаченной подрядчиком

	1.
	№ 50-2018/УКСиБ от 15.06.18
	ФГУП ПО Маяк
	№ 30-01-19/1290 от 22.11.18
	№ 20644 от 10.12.18
	38 010,69

	2.
	№ 49-2018/УКСиБ от 15.06.18
	ФГУП ПО Маяк
	№ 30-01-19/1291 от 22.11.18
	№ 20643 от 10.12.18
	41 460,13

	3.
	№ 90-2018/УКСиБ от 13.10.18
	ООО ДорСтройУрал
	№ 30-01-19/1442 от 18.12.18
	№ 541 от 21.12.18
	31 104,49

	4.
	№ 53-2018/УКСиБ от 02.07.18
	ООО Трансстрой
	№ 30-01-19/972 от 14.09.18
	№ 563 от 18.09.18
	46 706,21

	5.
	№ 20-2018/УКСиБ от 22.02.19
	ООО Синегорье-Авто
	№ 30-01-19/467 от 16.04.19
	№ 175 от 17.04.19
	2 245,47

	ИТОГО:
	 
	159 526,99



5.	При исполнения муниципального контракта от 02.03.2018                         № 13-2018/УКСИБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044218000035 (протокол от 19.02.2018 № 3 (6-06э)) ООО «Трансстрой» (далее – Подрядчик) на выполнение работ по содержанию объектов загородных автомобильных дорог Озерского городского округа, стоимостью 7 654 811,47 рублей, Заказчиком не обеспечено соблюдение принципа результативности и эффективности расходования бюджетных средств, установленного статьями 34, 162 Бюджетного кодекса РФ, выразившееся в принятии и оплате невыполненных работ в сумме 16 720,36 рублей.
Согласно акту выполненных работ (ф. КС-2) 31.05.2018 № 10 Подрядчиком проведены работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги шоссе Метлинское путем проведения ямочного ремонта струйно-инъекционным методом общей площадью 4,95 кв. м.       Акт выполненных работ (ф. КС-2) 31.05.2018 № 10 подписан сторонами без каких-либо замечаний со стороны Заказчика. Оплата выполненных работ произведена Заказчиком в полном объеме в сумме 16 720,36 рублей (платежное поручение 26.06.2018 № 534245).
	При проверке исполнительной документации – Журнала производства работ, который ведется Подрядчиком ежедневно и является основным первичным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, погодные условия, весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (п.п. 5.2, 5.3 контракта), установлено, что в период с 01.05.2018 по 31.05.2018 работы по ямочному ремонту струйно-инъекционным методом на шоссе Метлинское в объеме 4,95 кв.м. Подрядчиком не проводились.
	6.	При исполнении муниципального контракта от 02.07.2018                            № 53-2018/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044218000214 (протокол от 19.06.2018 № 3                        (51-06э)) с ООО «Трансстрой» (далее – Подрядчик) на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги шоссе Озерское, от пересечения с ул. Кыштымской до пересечения шоссе Татышское (участки №№ 1-8, общей площадью ремонта     12 255,68 кв.м),  Заказчиком не обеспечено соблюдение принципа результативности и эффективности расходования бюджетных средств, установленного статьями 34, 162 Бюджетного кодекса РФ, выразившееся в принятии и оплате не выполненных работ в общей сумме 432 666,35 рублей.

5.	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на содержание и ремонт автомобильной дороги на перекрестке около дома № 1 в мкр. Заозерный, автомобильной дороги от перекрестка, расположенного около дома № 1 до дома № 12 в мкр. Заозерный

	1.	В 2018 году устранение повреждений асфальтобетонного покрытия отдельных участков проезжей части автомобильных дорог осуществлялось в рамках муниципального контракта от 02.03.2018 № 12-2018/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона                                  № 0169300044218000034 (протокол от 19.02.2018 № 3 (5-06э)) ООО «Синегорье-Авто» (далее – Подрядчик) на проведение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети (далее – УДС) г. Озерска, поселка № 2. Цена контракта составила 43 799 872,12 рублей. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта (02.03.2018), до 31.12.2018 (включительно).
	Техническими условиями контракта предусмотрено следующее (раздел 7.1 Технического задания):
	–	для выполнения оперативного, аварийного восстановления разрушенных участков асфальтобетонного покрытия УДС г. Озерска, поселка № 2 площадью               до 1 м² применяется асфальтобетонная крошка, холодная асфальтобетонная смесь. Заделку выбоин на улично-дорожной сети г. Озерска, поселка № 2 выполняют сразу после их обнаружения во избежание дальнейшего разрушения покрытия в соответствии с технологией устранения повреждений данного вида;
	–	аварийные проломы и деформации дорожного покрытия автомобильных дорог г. Озерска, поселка № 2 должны быть незамедлительно огорожены и устранены в течение 24 часов с момента их обнаружения Подрядчиком по результатам ежедневных осмотров технического и эксплуатационного состояния УДС г. Озерска, поселка № 2 или получения предписания от ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерска, Заказчика;
	–	устранение дефектов дорожного покрытия автомобильных дорог г. Озерска, поселка № 2 производится струйно-инъекционным методом в соответствии с технологией устранения повреждений данного вида;
	–	за 5 (пять) рабочих дня до начала работ по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия УДС г. Озерска, поселка № 2 Подрядчик обязан предоставить график производства работ с указанием площадей участков улично-дорожной сети г. Озерска, поселка № 2, подлежащих устранению повреждений, для согласования Заказчиком. График составляется на основании акта совместного обследования УДС г. Озерска, поселка № 2, который направляется Заказчиком в адрес Подрядчика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения совместного обследования. Выполнение работ по графику является обязательным для исполнения Подрядчиком. Без согласования с Заказчиком мест проведения работ по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог г. Озерска, поселка № 2 не допускается. При проведении работ по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог г. Озерска, поселка № 2 Подрядчик должен обеспечить безопасность дорожного движения в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 от 02.03.2016.
	На запрос Контрольно-счетной палаты (исх. 26.08.2019 № 04-05/35) о предоставлении Актов обследования участков улично-дорожной сети г. Озерска, поселка № 2 и Графиков производства работ с указанием площадей участков улично-дорожной сети г. Озерска, поселка № 2, подлежащих устранению повреждений, согласованных Заказчиком в рамках заключенных контрактов, договоров на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети г. Озерска, поселка № 2           в период с 01.01.2018 по 01.07.2019, Управлением представлены пояснения (исх. от 29.08.2019 б/н) о том, что в рамках содержания улично-дорожной сети Озерского городского округа специалистами Управления совместно с подрядными организациями проводятся вышеуказанные обследования для выявления разрушений асфальтобетонного покрытия (ямы, выбоины) с составлением актов, выявленных разрушений, которые направляются подрядным организациям для оперативного устранения разрушений холодной асфальтобетонной смесью и                                   струйно-инъекционным методом. Документы, подтверждающие проведение вышеуказанных осмотров и графики производства работ к проверке не представлены.
	Согласно Ведомости объема работ № 6-4-18 (приложение № 6 к контракту) работы устранению повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог подразделяются на следующие виды работ:
	–	раздел 1 «Устранение повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части струйно-инъекционным методом»;
	–	раздел 2 «Устранение повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части асфальтобетонной крошкой»;
	–	раздел 3 «Устранение повреждений асфальтобетонного покрытия холодным асфальтом».
	Локальным сметном расчетом № 6-4-18 стоимость работ по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог определена в сумме 2 117 482,86 рублей (с учетом НДС).
	1.1.	В нарушение статей 34, 162 Бюджетного кодекса РФ, условий муниципального контракта от 02.03.2018 № 12-2018/УКСиБ (раздел 7.1 Технического задания), запрещающих Подрядчику проводить работы в отсутствие согласованных с Заказчиком мест проведения работ по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия, Управлением не обеспечена результативность и эффективность использования бюджетных средств в сумме 2 117 482,86 рублей в результате принятия и оплаты работ без согласования мест проведения работ и на основании документов (приложение к ф. КС-2 «Перечень объема выполненных работ»),                      в которых отсутствуют данные о месте проведения выполненных работ (адреса):
	–	согласно акту выполненных работ (ф. КС-2) от 30.04.2018 № 4 Подрядчиком выполнены работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части асфальтобетонной крошкой и холодным асфальтом общей стоимостью 125 197,81 рублей (с учетом НДС). В Перечне работ (приложение                  к КС-2) выполненных Подрядчиком в период с 01.04.2018 по 30.04.2018 не указаны адреса выполнения работ. Заказчиком работы приняты без каких-либо замечаний и оплачены в полном объеме в сумме 125 197,81 рублей (п/поручение от 16.05.2018 № 865741).
	–	согласно акту выполненных работ (ф. КС-2) от 31.05.2018 № 14 Подрядчиком выполнены работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части струйно-инъекционным методом, крошкой и холодным асфальтом общей стоимостью 278 703,16 рублей (с учетом НДС). В Перечне работ (приложение к КС-2) выполненных Подрядчиком в период с 01.05.2018 по 31.05.2018 не указаны адреса выполнения работ. Заказчиком работы приняты без каких-либо замечаний и оплачены в полном объеме в сумме 278 703,16 рублей (п/поручение от 19.06.2018 № 426564).
	–	согласно акту выполненных работ (ф. КС-2) от 30.06.2018 № 19 Подрядчиком выполнены работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части струйно-инъекционным методом, крошкой и холодным асфальтом общей стоимостью 539 637,49 рублей (с учетом НДС). В Перечне работ (приложение к КС-2) выполненных Подрядчиком в период с 01.06.2018 по 30.06.2018 не указаны адреса выполнения работ. Заказчиком работы приняты без каких-либо замечаний и оплачены в полном объеме в сумме 539 637,49 рублей (п/поручение от 18.07.2018 № 854339).
	–	согласно акту выполненных работ (ф. КС-2) от 31.07.2018 № 24 Подрядчиком выполнены работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части струйно-инъекционным методом и холодным асфальтом общей стоимостью 591 755,79 рублей (с учетом НДС). В Перечне работ (приложение к КС-2) выполненных Подрядчиком в период с 01.07.2018 по 31.07.2018 не указаны адреса выполнения работ. Заказчиком работы приняты без каких-либо замечаний и оплачены в полном объеме в сумме 591 755,79 рублей (п/поручение от 14.08.2018 № 315830).
	–	согласно акту выполненных работ (ф. КС-2) от 31.08.2018 № 28 Подрядчиком выполнены работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части струйно-инъекционным методом и холодным асфальтом общей стоимостью 294 022,82 рублей (с учетом НДС). В Перечне работ (приложение к ф. КС-2) выполненных Подрядчиком в период с 01.08.2018 по 31.08.2018 не указаны адреса выполнения работ. Заказчиком работы приняты без каких-либо замечаний и оплачены в полном объеме в сумме 294 022,82 рублей (п/поручение от 11.09.2018 № 674650).
	–	согласно акту выполненных работ (ф. КС-2) от 30.09.2018 № 34 Подрядчиком выполнены работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части струйно-инъекционным методом и холодным асфальтом общей стоимостью 276 628,53 рублей (с учетом НДС). В Перечне работ (приложение к ф. КС-2) выполненных Подрядчиком в период с 01.09.2018 по 30.09.2018 не указаны адреса выполнения работ. Заказчиком работы приняты без каких-либо замечаний и оплачены в полном объеме в сумме 276 628,53 рублей (п/поручение от 02.10.2018                      № 56045).
	В связи с отсутствием Актов совместного обследования Заказчиком и Подрядчиком участков улично-дорожной сети с указанием площадей участков улично-дорожной сети, подлежащих устранению повреждений и Графиков производства работ, составленных Подрядчиком на основании Актов обследования и согласованных Заказчиком в рамках исполнения муниципального контракта от 02.03.2018 № 12-2018/УКСиБ с ООО «Синегорье-Авто», а также отсутствием адресов в Перечнях выполненных работ (приложение к ф. КС-2) невозможно установить факт проведения работ по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия                на каком-либо конкретном участке УДС г. Озерска, п. № 2 в 2018 году, в том числе           на автомобильной дороге на перекрестке около дома № 1 в мкр. Заозерный и на участке автомобильной дороги от перекрестка, расположенного около дома № 1          до дома № 12 в мкр. Заозерный.
	1.2.	Проверкой установлено, что работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия части автомобильной дороги по пр. Объездной в районе дома № 1 в мкр. Заозерный г. Озерска произведены в период с 20.05.2019     по 18.06.2019 в рамках исполнения муниципального контракта от 20.05.2019                      № 59-2019/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044219000226 (протокол от 06.05.2019 № 3              (57-06э)) ООО «ДорСтройУрал» (далее – Подрядчик) на проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог г. Озерска (в т.ч. участок по ул. Герцена (от пр. Победы до ул. Свердлова) площадью ремонта 1024,0 кв.м; участок по ул. Менделеева (от пр. Ленина до пр. Победы) площадью ремонта 932,0 кв.м; участок по пр. Объездной в районе дома № 1 в мкр. Заозерный, площадью ремонта 1055,0 кв.м) общей стоимостью              2 147 340,76 рублей.
	Работы по контракту выполнены Подрядчиком с просрочкой исполнения обязательств на 22 дня. Фактическое окончание работ – 11.07.2019 (КС-2                           от 11.07.2019 № 1), следовало – не позднее 19.06.2019. На основании претензии Заказчика от 30.07.2019 № 30-01-20/890, Подрядчиком оплачена пеня в сумме 11 810,37 рублей (п/поручение от 07.08.2019 № 329).
	Заказчиком работы приняты и оплачены в полном объеме в сумме        2 147 340,76 рублей (п/поручение от 23.07.2019 № 582630).
	В ходе проведения контрольного мероприятия 27.08.2019 рабочей группой Контрольно-счетной палаты в присутствии представителя Заказчика – начальника отдела ИОТиС Управления и представителя подрядной организации – ООО «ДорСтройУрал» в лице управляющего выполнены контрольные обмеры выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия отдельного участка проезжей части автомобильной дороги по пр. Объездной в районе дома № 1 в мкр. Заозерный г. Озерска площадью ремонта 1 055,0 кв.м.
	По итогам проведенных обмеров отклонений не выявлено, объем фактически выполненных работ соответствует данным ведомости объема работ № 111-19, локальному сметному расчету № 111-19 и данным акта о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 11.07.2018 № 1, о чем составлен акт контрольного обмера (осмотра) выполненных работ от 27.08.2019 № 1 с приложением фото.


             По результатам внеплановой проверки начальнику Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области направлено Представление для устранения выявленных нарушений и замечаний.
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